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1  JOHDANTO 
Monet yritykset ja toimialat ovat tänä päivänä täysin riippuvaisia tietotekniikasta. 
Esimerkiksi pankkisektorilla tai lentoliikenteessä toimivat yritykset eivät yksin-
kertaisesti voi toimia ilman moderneja tietojärjestelmiä. Toisaalta taas toisten yri-
tysten koko liiketoimintamalli saattaa perustua tietotekniikan varaan. Vanha tieto-
järjestelmä saattaa rajoittaa merkittävästi yrityksen toimintaa tai huonosti suunni-
teltu ja valittu uusi ohjelmistoratkaisu ei välttämättä tue kaikkia yrityksen liike-
toimintaprosesseja.  
Nykypäivänä on selvää, että yrityksiltä vaaditaan tehokkuutta kokoajan kiristy-
vässä kilpailutilanteessa ja yrityksen taloushallintoprosessi on siinä suuressa roo-
lissa. Taloushallinnon tietojärjestelmien keskeisimpänä tavoitteena on automati-
soida ja helpottaa yrityksen taloushallintoprosessin suorittamista. Tietojärjestel-
mäinvestointien taustalla on usein suora tai välillinen tarve pienentää yrityksen 
prosessikustannuksia, lisätä yrityksen tulovirtaa tai vähentää virheitä liiketoimin-
taprosesseissa.  
Ohjelmistohankinnat ovat vaativia ja usein myös pitkäkestoisia projekteja, joissa 
on otettava huomioon monenlaisia eri tekijöitä. Ohjelmistohankintaa suunnittele-
van yrityksen johdon tulee osata projektin-, aikataulun- ja muutostenhallintaan 
liittyviä teknisiä, juridisia, organisatorisia ja psykologisia tekijöitä sekä arvioida 
niiden vaikutusta lopputulokseen. Ohjelmistohankinnoista vastaavan organisaati-
on on osattava paljon muutakin kuin pelkästään ostamista. Pienissä ja keskisuuris-
sa organisaatioissa ohjelmistohankinnat ovat niin harvinaisia, että jokainen hanke 
käynnistyy aina ilman aiempaa kokemusta. On tutkittu, että vain noin neljäsosa 
ohjelmistohankinnoista saavuttaa hankintapäätöksen perusteena olleet tavoitteet. 
Etenkin julkisella puolella tietojärjestelmähankinnat tuntuvat epäonnistuvan kerta 
toisensa jälkeen.  
1.1 Tutkimuksen taustaa 
Viime vuosina taloushallinnon käytäntöjä on muokannut lukuisat eri tekijät. Yksi 
merkittävimmistä tekijöistä on ollut tietotekninen kehitys. Muita samanlaisia teki-
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jöitä ovat olleet kansainvälistyminen, tuotantoteknologinen kehitys sekä konsul-
tointiliiketoiminnan voimakas kasvu. Vaikka teknologinen kehitys on ollut hui-
maa, uuden teknologian käyttöönotto on tuottanut myös paljon pettymyksiä. Tämä 
johtuu osittain siitä, että ihmiset eivät välttämättä aina pysty seuraamaan kehitystä 
samalla nopeudella. Tietojärjestelmäuudistukset voivat kestää kuukausia tai jopa 
vuosia ennen kuin työskentelyrutiinit on saatu vakiinnutettua. Tämä tarkoittaa, 
että potentiaalisten hyötyjen realisoituminen voi viedä vuosia. (Granlund & Mal-
mi 2004, 13–14) 
Taloushallinnolta vaaditaan tehokkuutta liiketoimintaprosesseissa ja taloushallin-
toon kohdistuu voimakkaita paineita eri suunnilta. Taloushallinnolta odotetaan 
nopeutta ja joustavuutta koko ajan kiristyvässä ja globalisoituvassa kilpailuympä-
ristössä. Taloushallinto-termi on hyvin yleisesti käytetty laskentatoimen kirjalli-
suudessa Suomessa ja maailmalla. Tämä termi jää kuitenkin usein määrittelemättä 
selkeästi. Laskentatoimen teokset keskittyvät yleensä kirjanpitolainsäädäntöön tai 
sisäisen laskentatoimen tekniikoihin. Taloushallinto on kuitenkin paljon laajempi 
kokonaisuus kuin pelkkä laskentatoimi. (Lahti & Salminen 2014, 12–16) 
Laskentatoimen kirjallisuudessa erotetaan usein kaksi eri näkökulmaa. Rahoituk-
sen laskentatoimi (financial accounting) ja johdon laskentatoimi (management 
accounting). Rahoituksen laskentatoimi tarkastelee yrityksen ulkoista raportointia 
ja se pyrkii tuottamaan informaatiota pääasiassa organisaation ulkopuolisille si-
dosryhmille, kuten viranomaisille, omistajille, työntekijöille, asiakkaille ja toimit-
tajille sekä muille yhteistyökumppaneille. Johdon laskentatoimi mittaa ja raportoi 
taloudellisen informaation lisäksi myös muunlaista informaatiota, joka on tarkoi-
tettu ensisijaisesti avustamaan johtoa päätöksentekoon liittyvissä asioissa. (Kin-
nunen ym. 2007, 81–82) 
Lahti ja Salminen (2014) määrittelevät taloushallinto-termin seuraavalla tavalla: 
”Taloushallinnolla tarkoitetaan järjestelmää, jolla organisaatio seuraa taloudellisia 
tapahtumia siten, että se voi raportoida toiminnastaan sidosryhmilleen.” 
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Modernissa taloushallinnossa ja laskentatoimessa ulkoinen ja sisäinen laskenta-
toimi ovat integroituneet vahvasti toisiinsa. (Lahti & Salminen 2014, 16–17) 
Tietojärjestelmien näkökulmasta taloushallinto määritellään informaatiojärjestel-
mäksi, mikä koostuu useista eri komponenteista, jotka yhdessä tuottavat jonkin 
ennalta määritellyn liiketoiminnan tehtävän. Nämä informaatiojärjestelmään liit-
tyvät komponentit pitävät sisällään laitteiston, ohjelmiston, tietokannan sekä ma-
nuaaliprosessin. Manuaaliprosessi tarkoittaa tässä tapauksessa ihmisiä ja heidän 
työskentelytapojaan. Informaatiojärjestelmän tuottama liiketoiminnan tehtävä voi 
olla esimerkiksi yrityksen johdolle lähetettävä kuukauden tulosraportti. (Satzinger 
ym. 2012, 4–5) 
Strategisella tasolla taloushallinto voidaan nähdä yrityksen liiketoiminnan tuki-
toimintona tai yhtenä yrityksen liiketoimintaprosessina. On kuitenkin selvää, että 
taloushallinnon kokonaisuutta tulee tarkastella pienempinä osakokonaisuuksina, 
jotta sitä on mahdollista havainnollistaa. Seuraavaan sivun kuviossa 1 on havain-
nollistettu taloushallinnon kokonaisprosessi. Kuviosta käy ilmi, miten osaprosessit 
liittyvät pääkirjanpitoon ja kuinka ne muodostavat taloushallinnon kokonaisuu-
den. Näiden osaprosessien lisäksi pääkirjanpitoon voitaisiin liittää lukuisia muita-
kin rajapintoja, kuten palkka- ja materiaalihallinto, mutta ne on jätetty tästä kuvi-
osta havainnollistamisen takia pois. (Lahti & Salminen 2014, 16–19) 
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Kuvio 1. Taloushallinnon kokonaiskaavio (Lahti & Salminen 2014, 19–20) 
 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
Tämän työn päätavoitteena on tutkia, mitä ominaisuuksia urheiluseuran uudelta 
taloushallinnon ohjelmistolta vaaditaan ja mitä asioita tulee ottaa huomioon uuden 
ohjelmiston valinnassa ja hankinnassa. Tutkimuksessa ei ole tarkoituksena antaa 
suosituksia tai absoluuttista määritelmää, vaan tavoitteena on luoda teoreettinen 
viitekehys kohdeorganisaation tietojärjestelmän valinnan tueksi ja vertailla eri ta-
loushallinnon ohjelmistoja, jotka sopivat erityisesti urheiluseuran vaatimuksiin. 
Tarkoituksena on luoda joustava ja urheiluorganisaatiolle sopiva ohjeistus, jonka 





Taloushallinnon tietojärjestelmiä ja kokonaisvaltaisia toiminnanohjausjärjestelmiä 
on tarjolla runsaasti erilaisiin käyttötarkoituksiin ja monille eri toimialoille. Mo-
nilajiurheiluseuroille kehitettyjä tai niiden käyttöön soveltuvia tietojärjestelmiä on 
kuitenkin paljon vähemmän. Keskusteluista on käynyt ilmi, että tietojärjestel-
mäinvestointi on urheiluorganisaatiolle ajankohtainen ja strateginen päätösproses-
si, joka on koettu monimutkaiseksi ja epävarmuutta sisältäväksi. Eri toimittajien ja 
ohjelmistojen vertailu on koettu vaikeaksi. Keskusteluista on myös käynyt ilmi, 
että tietojärjestelmätoimittajat ovat kokeneet toimitusprosessin erittäin haastavaksi 
lähinnä urheiluseuran organisaatiorakenteen ja vaatimusten takia. 
Tutkimus tehdään kohdeorganisaation näkökulmasta, mutta työn tarkoituksena on 
hyödyttää myös mahdollisesti muita urheiluorganisaatioita, jotka suunnittelevat 
uutta ohjelmistohankintaa. Tutkimus rajataan koskemaan vain ohjelmiston ja jär-
jestelmätoimittajan valintaan liittyviä vaiheita. Tutkimuksessa ei käsitellä tietojär-
jestelmäprojektin myöhempiä vaiheita, kuten ohjelmiston käyttöönoton suunnitte-
lua tai ohjelmiston käyttöönottoa. Tavoitteena on tutkia myös miten eri liiketoi-
mintaprosesseja voidaan kehittää ja tehostaa uuden ohjelmiston käyttöönotolla.  
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelmillä tarkoitetaan empiirisen tutkimuksen konkreettisia aineiston 
hankinta ja – analyysimetodeja tai – tekniikoita, jotka voidaan puolestaan jakaa 
laadullisiin eli kvalitatiivisiin tai määrällisiin eli kvantitatiivisiin menetelmiin. 
Tutkimusmenetelmiä valittaessa on hyvä pitää mielessä, että ratkaisujen tulisi seu-
rata tutkimusongelmasta. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tut-
kittavaa ilmiötä ja tämän ilmiön merkityksen tai tarkoituksen selvittämistä sekä 
kokonaisvaltaisen ja syvemmän käsityksen saamista ilmiöstä. (Tuomivaara 2005) 
Käytännössä tämä tarkoittaa usein tilan antamista tutkittavien henkilöiden näkö-
kulmille ja kokemuksille sekä perehtymistä tukittavaan ilmiöön liittyviin ajatuk-
siin, tunteisiin ja vaikuttimiin (Jyväskylän yliopisto 2014).  
Laadullisessa tutkimuksessa on tavoitteena tarkastella tutkittavaa kohdetta ilman 
ennakko-odotuksia ja laadullisille tutkimuksille on tyypillistä sen induktiivisuus. 
Induktiolla tarkoitetaan, että tutkimus perustuu empiiriseen näyttöön, missä 
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deduktio perustuu logiikkaan. Pääsyyt kvalitatiivisen tutkimuksen tekemiseen ja 
kvalitatiivisten menetelmien käyttöön olivat tutkimusprojektin päämäärä ja tausta 
sekä tutkijan aiempi kokemus. Valittu tutkimusstrategia ja lähestymistapa sovel-
tuvat tähän tutkimukseen, koska ohjelmistohankinnoista on olemassa valtavasti 
erilaista ja erilaatuista teoriatietoa, mutta urheiluseuran organisaatiomalliin sopi-
vaa teoriatietoa ohjelmistohankinnoista on olemassa paljon vähemmän. Myös 
kohdeorganisaation toimiala poikkeaa merkittävästi siitä, minkä pohjalta aiempi 
kirjallisuus ohjelmistohankinnoista on laadittu.  
1.4 Tutkimuksen rakenne 
Tämä opinnäytetyö on tehty urheiluseura Kooveen toimeksiannosta. Työssä käy-
dään yksityiskohtaisesti läpi ohjelmistohankinnan valmistelun eri vaiheet ja oh-
jelmiston sekä toimittajan valinnan eri vaiheet. Opinnäytetyössä käydään läpi 
myös urheiluseuralle soveltuvia taloushallinnon ohjelmistoja ja teoriaosuudessa 
analysoidaan uudella ohjelmistolla saavutettavia hyötyjä eri liiketoimintaproses-
seissa. Tutkimuksen varsinainen teoriaosuus koostuu kahdesta pääluvusta. En-
simmäisessä osassa käsitellään taloushallinto-ohjelmistojen kehitystä, ohjelmisto-
tyyppejä ja niiden eri hankintatapoja. Ohjelmistojen kehitys ja niiden tarkastelu 
aloitetaan vuosikymmenten takaa ja päädytään analysoimaan tämän hetkistä tilan-
netta ja lukuisia vaihtoehtoisia toteutustapoja. Ensimmäisessä osassa käsitellään 
myös uudella ohjelmistolla saavutettavia hyötyjä liiketoimintaprosesseissa. En-
simmäisen teoriaosuuden tarkoitus on luoda lukijalle hyvä perustieto taloushallin-
non ohjelmistoista ja termeistä.  
Toisessa teoriaosuudessa käydään läpi ohjelmiston valintaan ja hankintaan liitty-
vät vaiheet. Tässä osuudessa pureudutaan tarkemmin tietojärjestelmän 4V-
elinkaarimallin vaiheisiin ja luodaan kokonaiskuva ohjelmiston hankinnasta ja 
valinnasta.  
Empiriaosuudessa siirretään tämän työn toinen teoriaosuus käytäntöön. Empiria-
osuus aloitetaan kohdeorganisaation esittelyllä ja analysoidaan nykyinen toimin-
tamalli. Seuraavaksi käsitellään ohjelmistolta tarvittavat vaatimukset ja urheilu-
seuran liiketoiminnalliset tavoitteet. Tämän jälkeen aloitetaan läpiviennin suunnit-
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telu ja hankinnan valmistelu. Tässä vaiheessa tarkastellaan urheiluseuralle sopivia 
ohjelmistoja ja niistä valitaan kaksi ohjelmistotoimittajaa tarkempaan analysoin-
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2 TALOUSHALLINTO-OHJELMISTOT YLEISESTI 
Ennen kuin siirrymme tarkemmin tarkastelemaan taloushallinnon tietojärjestel-
miä, on syytä todeta, että erikokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten tieto-
järjestelmätarpeet eroavat todella paljon toisistaan. Kaikki yritykset eivät välttä-
mättä tarvitse kehittyneintä tietotekniikkaa omiin prosesseihinsa, vaan heille saat-
taa riittää vain välttämättömät lakisääteiset työkalut. Taloushallinnon tietojärjes-
telmän perusrakennetta ohjaa lähtökohtaisesti aina yrityksen organisaatiorakenne. 
Nykypäivänä pelkkien lakisääteisten raporttien tuottaminen ei välttämättä anna 
yrityksen johdolle tarvittavaa tietoa yrityksen sisäisestä toiminnasta. Mitä uudelta 
tietojärjestelmältä odotetaan ja mistä halutaan kerätä tietoa, riippuu pitkältä, että 
miten yrityksessä määritellään eri organisaatioyksiköt, kustannuspaikat ja tulosyk-
siköt. Mikäli yrityksessä on käytössä hyvin monimutkainen ja hienojakoinen or-
ganisaatioyksiköiden kokoelma, aiheuttavat ne merkittäviä haasteita valittavalle 
tietojärjestelmälle. (Granlund & Malmi 2004, 23–24) 
2.1 Ohjelmistojen kehitys 
Sähköisten taloushallinnon tietojärjestelmien kehitys alkoi Suomessa vuonna 
1997 kirjanpitolain uudistuksen jälkeen. Joulukuussa 1997 voimaan tulleessa kir-
janpitolaissa 336/1997 2:8§ on maininta tositteiden säilyttämisestä ja merkitsemi-
sestä: 
”Kirjanpitovelvollinen saa säilyttää tositteet ja niiden perusteella tehdyt kirjanpi-
tomerkinnät samanaikaisesti koneellisella tietovälineellä.” 
Tämä uudistettu kirjanpitolaki edellyttää ainoastaan tasekirjan säilyttämistä pape-
ritulosteen muodossa. Kaikki muu aineisto on mahdollista säilyttää sähköisessä 
muodossa. (Kirjanpitolaki 1336/1997 2:8§) 
Kirjanpitolain uudistuksen jälkeen, sähköisen taloushallinnon odotettiin yleisty-
vän räjähdysmäisen nopeasti, sillä verkkolaskutuksen uskottiin yleistyvän kaiken-
kokoisten yritysten käytössä. Jälkeenpäin voidaan kuitenkin todeta, että uusien 
käytäntöjen yleistyminen ja käyttöönotto ei aivan täyttänyt odotuksia. Sähköinen 
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taloushallinto ja verkkolaskutus ovat kuitenkin vakiinnuttaneet asemansa 2000-
luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja ne ovat yleistyneet tasaisen voimak-
kaasti. Suuret yritykset, kunnat ja valtio alkoivat näyttämään mallia pienemmille 
yrityksille ryhtymällä vaatimaan kaikkia laskuja verkkolaskuina. (Procountor 
2013, 79–80) 
Lahti ja Salminen (2014) kirjoittavat, että sähköiseen taloushallintoon ja siihen 
siirtymiselle antoi lisävauhtia myös, että Suomi oli internetin käytössä maailman 
ykkösmaa. Suomessa oli käytössä yhtenäiset pankkistandardit, jotka mahdollisti-
vat nopean maksuliikenteen eri pankkien välillä ja edistykselliset maksutapahtu-
mien automaattisen käsittelyn viitteiden avulla. Merkittävänä innovaationa pidet-
tiin myös pankki- ja maksuliikennejärjestelmiin liittyviä tiliotteiden sähköistä kä-
sittelyä ja TITO-standardia. (Lahti & Salminen 2014, 28–29) Tuohon aikaan in-
ternetin kautta toimivat ohjelmistot alkoivat yleistyä ja ne tarjosivat aivan pieni-
millekin yrityksille uudenlaisia ohjelmistoja (Talvitie 2014, 78–79). 
Ensimmäisenä kirjanpitojärjestelmänä pidetään yli sata vuotta vanhaa Taylorix-
menetelmää. Taylorix oli mekaaninen menetelmä, jossa kirjanpitotapahtumat jäl-
jennettiin reikäkorttien avulla. Varsinaisesti tietotekninen kehitys pääsi kunnolla 
vauhtiin vasta 1950-luvulla. Samoihin aikoihin myös ATK-perusteinen kirjanpito 
kehittyi suurin harppauksin. 1950- ja 1960-luvulla korkeiden kustannusten vuoksi, 
pienillä yrityksillä ei ollut resursseja käyttää tietotekniikkaa niin paljon hyväkseen 
kuin suuryrityksillä. Suuryritysten ratkaisut olivat yleensä kustomoituja erillisoh-
jelmistoja. (Lahti & Salminen 2014, 34–35) 
1970-luvulla ensimmäisiä valmisohjelmistoja alkoi ilmestyä markkinoille ja 1980-
luvulla alkoi olla jo tarjontaa myös pienille ja keskisuurille yrityksille. 90-luvulle 
tultaessa tietokoneen käyttö oli alkanut yleistyä ja samalla helpoin ratkaisu pie-
nemmille yrityksille oli yleensä tilitoimiston tarjoamat palvelut. Monet pienet yri-
tykset päättivät kuitenkin itse hankkia omalle tietokoneelle asenettavan kirjanpito-
ohjelmiston. (Lahti & Salminen 2014, 34–35) 
1980-luvulla client-server-ratkaisut alkoivat yleistyä keskisuurissa ja suurissa yri-
tyksissä. Tietokoneiden yleistymisen ja ohjelmistokehityksen lisäksi merkittävänä 
  17 
innovaationa pidetään EDI-standardia ja sen hyödyntämistä organisaatioiden väli-
sessä tiedonsiirrossa. EDI-aikakauden katsotaan alkaneen 1970-luvulta. Enterprise 
Resource Planning eli ERP-järjestelmien aikakauden katsotaan alkaneen 1990-
luvulta. (Lahti & Salminen 2014, 34–35) 
 
Kuvio 2. Sähköisen taloushallinnon kehitys (Lahti & Salminen 2014, 27–28) 
 
Kuviossa 2 on kuvattu sähköisen taloushallinnon kehitystä Suomessa. Valitetta-
vasti aivan viimeisimmät teknologiat ja innovaatiot tulevat hieman viiveellä var-
sinkin pienten yritysten taloushallintoon. Kuviossa on kuitenkin karkeasti kuvattu 
taloushallinnon nopeaa kehitystä ja käy ilmi, että tulevaisuudessa henkilötyön 
osuus prosessityön ylläpidossa ja luomisessa vähenee entisestään. (Lahti & Sal-
minen 2014, 28–29) 
2.2 Ohjelmistotyypit 
Taloushallinnon tietojärjestelmäratkaisut voidaan jakaa kahteen pääryhmään: ta-
loushallinnon erillisjärjestelmiin ja kokonaisvaltaisiin integroituihin ERP-
järjestelmiin. Paras tietojärjestelmäratkaisu riippuu hyvin pitkälle yrityksen tilan-
teesta ja tarpeista. Kotimaisilla pk-yrityksillä on hyvinkin erilaiset tarpeet oman 
taloushallinnon tietojärjestelmänsä suhteen, kun vertaa vaikkapa globaalisti toimi-
vaa konsernia. Myös yrityksen toimiala vaikuttaa merkittävästi taloushallintopro-
















Suomeksi ERP tarkoittaa vapaasti käännettynä toiminnanohjausta. Termi ”toimin-
nanohjausjärjestelmä” on vakiintunut kielenkäyttöön, vaikka olisi ehkä parempi 
puhua esimerkiksi integroidusta tietojärjestelmästä. ERP-järjestelmien historia 
kytkeytyy MRP-järjestelmiin eli Material Requirements Planning ja MRP II-
järjestelmiin eli Manufacturing Resource Planning. ERP-järjestelmä määritellään 
tyypillisesti seuraavasti:  
”Ohjelmisto, joka integroi yrityksen kaikki tietovirrat, jotka liittyvät talouteen, 
henkilöstöhallintoon, asiakkaisiin ja jalostusketjuun.” (Granlund & Malmi 2004, 
32–33) 
ERP-järjestelmän ytimessä on yksi kokonaisvaltainen tietokanta, johon kaikki da-
ta syötetään vain kerran. Tämä lisää tiedon luotettavuutta ja vähentää virheitä sekä 
viivästyksiä. Kuviossa 3 on esitetty ERP-järjestelmän perusrakenne. Tietokanta 
tarjoaa tapauskohtaisesti yritystä tukevat ohjelmistomoduulit, kuten esimerkiksi 
taloushallinnon tai myynnin moduulit. Nämä toisiinsa nivoutuvat moduulit toimi-
vat yli funktio- ja yksikkörajojen tarvittaessa globaalisti.  (Granlund & Malmi 
2004, 32–33) 
 
Kuvio 3. ERP-järjestelmän perusrakenne (Granlund & Malmi 2004, 32–33) 
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Kun kaikki tietovirrat on integroitu samaan toiminnanohjausjärjestelmään, se 
mahdollistaa organisaatiolle nopean reagoinnin markkinoille avautuviin mahdolli-
suuksiin ja kilpailutilanteen luomaan paineeseen. Tämä mahdollistaa myös jous-
tavat tuoterakenteet, pienempien varastokokojen saavuttamisen ja tiukemman yh-
teydenpidon toimitusketjun eri osapuolten välillä. Kestävää kilpailuetua ERP-
järjestelmän avulla on vaikea saavuttaa, koska kilpailijoilla on mahdollisuus 
hankkia vastaava järjestelmä vastaavilla ohjelmistomoduuleilla. Tiiviimpi yhteis-
työ toimitusketjun välillä vaatii yleensä sitä, että myös toimittajilla ja asiakkailla 
on käytössään sama toiminnanohjausjärjestelmä. (Bing, Sharma & Godha 1999, 
8–9) 
ERP-järjestelmän taloushallintomoduuli sisältää yleensä ulkoisen laskennan, si-
säisen laskennan ja pääoman hallinnan moduulit. Ulkoisen laskennan moduuli pi-
tää yleensä sisällään kirjanpidon, reskontrat ja konsolidoinnin. Konsolidointi tar-
koittaa yhdistämistä, esimerkiksi yksittäistilinpäätöksen yhdistämistä konserniti-
linpäätökseen. Sisäiseen laskentaan kuuluu kustannuspaikkalaskenta, tuotekustan-
nuslaskenta, kannattavuusanalyysit ja budjetointi. Pääoman hallinnan moduuliin 
sisältyy käyttöomaisuuteen liittyvät transaktiot ja poistojen käsittely. (Granlund & 
Malmi 2004, 33–34) 
ERP-järjestelmän osat ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia muiden tietojärjestel-
mien kanssa, mutta yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen toiminnanohjausjärjes-
telmän. ERP-järjestelmät ovat yleensä standardeja valmisohjelmistopaketteja, 
joissa on paljon mahdollisuuksia kustomointeihin konfiguroinnin avulla. ERP-
järjestelmät on suunniteltu toimimaan yrityksissä, jotka toimivat useassa eri maas-
sa ja se mahdollistaa toimimaan usealla eri valuutalla. (Klaus, Rosemann & Gable 
2000, 143–144) 
2.2.2 Valmisohjelmistot  
Yrityksille on tänä päivänä tarjolla lukuisia prosessikohtaisia erillisratkaisuja eri 
taloushallinnon prosesseihin eli niin sanottuja valmisohjelmistoja. Tyypillisesti 
valmisohjelmistot ovat standardeja ohjelmistoja, joista löytyy kattavat ominaisuu-
det ja toiminnollisuudet käyttötarkoituksen mukaiseen prosessiin. Valmisohjel-
20 
mistoille on yleistä, että ne sisältävät valmiit rajapinnat yleisiin liittymä- ja tiedon-
siirtotarpeisiin, mutta ne eivät automaattisesti tee yhteistyötä yrityksen muiden 
sovellusten kanssa. Valmisohjelmistot tulee yleensä integroida yrityksen muiden 
sovellusten kanssa, jotta ne toimivat sulavasti. Joitakin erillisohjelmistoja on 
mahdollista räätälöidä yrityksen omien tarpeiden mukaisesti. (Lahti & Salminen 
2014, 41–42) 
Mikäli valmisohjelmisto on liian jäykkä muutoksille, se edellyttää yleensä ohjel-
moinnin ostamista ohjelmistotoimittajalta. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia oh-
jelmiston muiden toiminnollisuuksien kanssa, koska valmisohjelmistot ovat suun-
niteltu jotakin määrättyä standardointia varten. (Granlund & Malmi 2004, 30–31) 
Valmisohjelmistojen etuna on yleensä valmiiksi testattu ohjelmisto, olemassa ole-
vat referenssit, toimivat tukipalvelut, valmiit rajapinnat muihin ohjelmistoihin, 
hyvä dokumentointi, jatkuva tuotekehitys ja projektin sekä käyttöönoton nopeus. 
(Kettunen 2002, 38–39) 
2.3 Ohjelmistojen hankintatavat 
Tietojärjestelmiä valittaessa yrityksen kannattaa miettiä onko järkevämpää hank-
kia jokaiseen prosessiin paras mahdollinen erillissovellus vai käytetäänkö koko-
naisvaltaista integroitua ERP-järjestelmää. Päätökseen vaikuttavat erityisesti tieto-
järjestelmän valintakriteerit, kuten tietojärjestelmän hinta, teknologia ja käyttä-
jäystävällisyys. Yleisesti yritysten valitsemat kokonaisratkaisut ovat jonkinlaisia 
välimuoto- tai yhdistelmäratkaisuja, jossa ERP-järjestelmistä otetaan käyttöön 
vain omiin ydinliiketoimintaprosesseihin soveltuvat moduulit ja muut taloushal-
linnon moduulit korvataan muilla erillisratkaisuilla. Tietojärjestelmää hankittaessa 
yrityksen kannattaa miettiä myös ostetaanko järjestelmälisenssit itselle vai hanki-
taanko järjestelmä pilvipalveluna.  (Lahti & Salminen 2014, 43–44) 
2.3.1 Käyttöpalvelut 
Suomessa etenkin keskisuuret ja suuret organisaatiot ovat siirtäneet IT-
toimintojen ulkoistusten yhteydessä järjestelmät ulkopuoliselle palveluntarjoajille. 
Tämä tarkoittaa sitä, että yritys omistaa itse omat sovelluslisenssit ja mahdollisesti 
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myös laitteet, mutta palveluntarjoaja huolehtii laitteiden toiminnasta, ylläpidosta 
ja valvonnasta sekä tietoturvasta ja varmistuksista. Näitä konesalipalveluita kutsu-
taan yleisesti hosting- tai käyttöpalveluiksi. (Lahti & Salminen 2014, 45–46) 
2.3.2 Pilvipalvelut 
Pilvipalveluista löytyy yli 40 virallista määritelmää. Kielikuvallisesti kaikki mää-
ritelmät pilvipalveluista viittasivat aluksi internetiin.  Nykyään termiä käytetään 
kuvaamaan kaikkia verkon välityksellä käytettäviä IT- tai tietotekniikkapalveluita. 
90-luvun lopussa yritysohjelmistojen palvelukäytön osalta puhuttiin ASP-
palveluista, mutta nykyään puhutaan SaaS-palveluista (Software as a Service). 
(Lahti & Salminen 2014, 45–46) 
ASP-palvelu (Application Service Provider) tarkoittaa standardin sovellusohjel-
miston käytön vuokraamista internetin välityksellä. Asiakas vuokraa ohjelmistoli-
senssin käyttöoikeuden ja se on asiakkaan käytettävissä mistä tahansa pelkällä in-
ternet-yhteydellä. Ohjelmistoon ei ole mahdollista tehdä yrityskohtaisia räätälöin-
tejä vaan sama ohjelmisto on käytössä kaikilla ohjelmistotoimittajan asiakkailla. 
Ohjelmiston tarjoaja huolehtii tietojärjestelmän päivittämisestä ja käytettävyydes-
tä, mutta tietoturvasta ja varmuuskopioinneista voi vastata myös kolmas osapuoli. 
ASP-teknologian avulla yritys voi hankkia ohjelmistolisenssin kokonaisvaltaiseen 
ERP-järjestelmään ja näin yrityksen ei tarvitse investoida tietojärjestelmän omis-
tamiseen. Tyypillisimmät ongelmat ASP-palveluissa ovat tietoturvariskit ja ole-
mattomat räätälöinnit yrityskohtaisissa implementoinneissa. (Granlund & Malmi 
2004, 37–38) 
Pilvipalveluilla saavutetaan merkittäviä mittakaavaetuja, mikä näkyy yleensä 
käyttäjäyrityksille edullisena käyttöön perustuvana hintana. On tutkittu, että pilvi-
palvelut ovat kokonaiskustannuksiltaan jopa 50–80 prosenttia edullisempia, kuin 
itselle ostetut ja asennetut lisenssivaihtoehdot. Pilvipalveluiden hinnoittelu perus-
tuu yleensä käytettävien sovellusten tai moduulien lukumäärään, kapasiteettiin, 
käyttäjämäärään, tapahtumavolyymeihin tai niiden yhdistelmiin. Sovelluksen pal-
veluveloitus kattaa laitteistot, ohjelmistolisenssit, tietoturvan ja muut infrastruk-
tuurin liittyvät kulut. (Lahti & Salminen 2014, 45–46) 
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2.3.3 Kehittyvä taloushallinnon ekosysteemi 
Kehittyvässä taloushallinnon ekosysteemissä yhdistetään useita eri toimijoita tai 
komponentteja pilviperusteisten järjestelmien ja keskitettyjen tietokantojen ympä-
rille. Tästä kaikesta käytetään yleisesti nimitystä BSP (Business Service Provisi-
oning). BSP-palveluntarjoaja tarjoaa kokonaisvaltaisia prosesseja palveluna ja 
vastaa sen käytettävyydestä sekä pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa palveluaan. 
Lähes kaikki taloushallinnon tietojärjestelmätoimittajat tarjoavat jo näitä järjes-
telmiä osana palveluitaan ja samoin yritysten omat palvelukeskukset hyödyntävät 
sisäisesti näitä ajattelumalleja. Tällaiset yritykset käyttävät luovasti palvelukes-
kuksiin kerättyä tietoa hyödyksi ja jakavat sitä eri organisaatioiden ja toimijoiden 
kesken sekä yhdistävät siihen eri sovelluksia ja osa-alueita. (Lahti & Salminen 
2014, 49–50) 
2.4 Uudella ohjelmistolla saavutettavat hyödyt 
Yritysten tekemiä tietojärjestelmäinvestointeja tulisi tarkastella ja perustella sa-
malla tavalla kuin muitakin yrityksen tekemiä investointeja. Tietojärjestelmäin-
vestointien tavoitteena on yleensä automatisoida ja helpottaa yrityksen liiketoi-
mintaprosessien suorittamista. Tärkein tarkoitus on kuitenkin tehdä tuotannosta tai 
toiminnoista automatisoituja ja sen avulla pienentää kustannuksia sekä virheitä 
liiketoimintaprosesseissa. (Kettunen 2002, 23–24) 
Tietojärjestelmäinvestoinneilla pyritään yleisesti saavuttamaan seuraavia hyötyjä 
eri liiketoimintaprosesseissa: 
 prosessien automatisointi 
 asiakaspalvelun parantaminen 
 jakelukanavien parantaminen 
 virheiden vähentäminen ja laadun parantaminen 
 kilpailukyvyn varmentaminen 
 alihankintaketjun tiivistäminen 
 tiedon hallinta 
 vanhan tietojärjestelmän korvaus tai täydennys 
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 kustannusten vähentäminen ja tulovirran lisäys (Kettunen 2002, 24–25) 
Mikäli tietojärjestelmäinvestoinnin tavoitteena on kustannusten pienentäminen, 
yksi tärkeimmistä tehtävistä on tarkastella, onko yrityksessä sellaisia liiketoimin-
taprosesseja, jotka on mahdollista toteuttaa tehokkaammin.  Prosessien tehostami-
nen ja automatisointi tarkoittaa myös, että yritys suunnittelee uudelleen omat toi-
mintonsa, uudelleen kouluttaa henkilöstönsä ja työntekijät muuttavat työtapojan-
sa. Tietojärjestelmäinvestoinneilla voidaan myös tavoitella parempaa asiakastyy-
tyväisyyttä tai parantaa omia jakelukanavia. Uuden tietojärjestelmän avulla yritys 
voi seurata tuotteidensa jakelun etenemistä ja tarjota asiakkailleen lisäpalveluita, 
jolla tavoin asiakas pystyy seuraamaan tilaamansa tuotteen etenemistä eri proses-
seissa. (Kettunen 2002, 28–29) 
Onnistuneessa tietojärjestelmäinvestoinnissa suoria strategisia hyötyjä ovat, uuden 
liiketoiminnan, markkina-alueen, tuotteen tai palvelun kehittäminen. Nämä strate-
giset hyödyt aiheuttavat yrityksessä toimintatavan muutoksen, joka vaikuttaa esi-
merkiksi jakelukanavan muutoksiin tai toiminnan verkottumiseen. (Järvenpää & 
Hänninen 2011, 45–46) 
Tietojärjestelmäinvestointi on voinut lähteä liikkeelle tarpeesta parantaa laatua ja 
vähentää virheitä eri liiketoimintaprosesseissa. Mikäli eri liiketoimintaprosessit 
ovat hyvin pitkälle automatisoitu koneiden vastuulle, niin voidaan olla varmoja, 
että prosessi on tehokkaampi ja virheettömämpi kuin ihminen. Tällä tavoin yritys 
voi myös parantaa omaa kilpailukykyään markkinoilla. (Kettunen 2002, 31–32) 
Mikäli tietojärjestelmäinvestointi lähtee liikkeelle laatuhyödyistä tai riskienhallin-
nan hyödyistä, niin niiden hyöty koskee erityisesti laatupoikkeamista aiheutuvien 
tappioiden ja päällekkäisten töiden vähentämistä. Suoria laatuhyötyjä ovat käytet-
tävyys, virheettömyys ja luotettavuus. Riskien hallinnan suoria hyötyjä ovat va-
hinkojen ja väärinkäytön aiheuttamat tappiot ja virhetilanteista toipuminen. (Jär-
venpää & Hänninen 2011, 43–44) 
Joskus tietojärjestelmäinvestointi voi lähteä liikkeelle asiakkaiden toiveesta tai 
asiakkaiden menettämisen pelosta. Yritysten välinen verkostoituminen on johtanut 
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siihen tilanteeseen, että yritysten pitää pystyä vaihtamaan aktiivisesti tietoa keske-
nään. Kun pyritään tiivistämään alihankintaketjua, hankintaketjua ohjaavan yri-
tyksen tulee tarkastella järjestelmäkehitystä niin, että koko toimitusketju toimii 
jouhevasti. On selvää myös, että yrityksen koon kasvaessa, tiedon ja tietomasso-
jen hallinta korostuu. (Kettunen 2002, 33–34) 
Tällaisissa tietojärjestelmäinvestoinneissa tavoitellaan erityisesti sidosryhmä-
hyötyjä, joissa pyritään tarjoamaan lisäarvoa asiakkaille, toimittajille tai muille 
sidosryhmille. Suoria hyötyjä tällaisissa investoinneissa ovat sisäisen tai ulkoisen 
ohjauksen parantaminen, asiakaspalvelun parantaminen tai yhteisten tietojen käy-
tön tehostaminen asiakkaiden ja kumppaneiden kesken. (Järvenpää & Hänninen 
2011, 43–44) 
Uudella tietojärjestelmällä voidaan hakea myös teknisiä hyötyjä, jolla pyritään 
varmistamaan yrityksen tietotekniikan infrastruktuurin toimivuus tai joilla pyri-
tään rakentamaan teknistä pohjaa palvelurakenteen tulevalle kehittämiselle. (Jär-
venpää & Hänninen 2011, 43–44) 
Yleensä vanha tietojärjestelmä korvataan uudella yrityskauppojen yhteydessä, 
tekniikan kehittyessä tai yrityksen toimintaprosessien muutosten myötä. Tietojär-
jestelmän korvaus saattaa lähteä liikkeelle myös vanhan ohjelmistotoimittajan lo-
pettaessa tukipalvelut tai päivitykset vanhalle järjestelmälle. (Kettunen 2002, 34–
35) 
On kuitenkin selvää, että kaikkien tietojärjestelmäinvestointien lopullinen tavoite 
on joko vähentää kustannuksia tai lisätä yrityksen tulovirtaa. Vaikka investoinnin 
päätavoitteena olisikin parantaa asiakastyytyväisyyttä, niin tämä pystytään välilli-
sesti mittaamaan asiakasuskollisuuden lisääntymisenä, markkinaosuuden tai liike-
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3 OHJELMISTON VALINTA 
Luku 3 käsittelee Tietotekniikan liitto ry:n (TTL) kehittämää tietojärjestelmän 
hankinnan ohjauksen 4v-mallia, joka koostuu neljästä päävaiheesta: valmistelu, 
valinta, valvonta ja viimeistely. Luvussa 3 on tarkasteltu lähemmin 4v-mallia eri 
näkökulmista ja luku 3 keskittyy vain valmistelu- ja valintavaiheisiin.  
3.1 Ohjelmistohankinnan lähtökohdat 
Järjestelmähankinnat ovat yleensä yrityksen näkökulmasta suuria ja kauaskantoi-
sia investointeja (Lahti & Salminen 2014, 34–35). Kaikki yritykset ovat kiinnos-
tuneita hyödyistä, joita voidaan saavuttaa ottamalla käyttöön uusi taloushallinnon 
tietojärjestelmä. Tietojärjestelmähankintaa suunniteltaessa vaihtoehtoiset toteutus-
tavat tulisi kartoittaa tarkkaan. (Granlund & Malmi 2004, 127–128) 
Onnistuneella tietojärjestelmähankinnalla yrityksellä on mahdollisuus päästä kä-
siksi automatisoinnin ja digitaalisuuden tuomiin hyötyihin sekä sen mahdollista-
miin laatu-, tehokkuus- ja kustannushyötyihin. Yleensä tietojärjestelmäinvestoin-
nit lähtevät liikkeelle organisaatiouudistuksista tai liiketoiminnan kehittymisestä, 
joita ei voi enää hallita vanhan järjestelmän tehottomilla prosesseilla. Järjestel-
mäinvestoinnit voivat liittyä yksittäiseen prosessiin tai osa-alueeseen tai se voi 
kattaa kaikki taloushallinnon eri prosessit. (Lahti & Salminen 2014, 219–220) 
Tietojärjestelmän valintaan vaikuttavat yleensä järjestelmässä käytetty teknologia, 
järjestelmän kokonaiskustannukset ja alkuinvestointi sekä ohjelmiston joustavuus, 
kehitys ja käytettävyys. Myös järjestelmän saatavuudella ja tietojärjestelmätoimit-
tajan tarjoamilla muilla palveluilla on merkitystä toimittajan valintaa tehtäessä. 
Tärkein asia on kuitenkin, että yrityksen toiminnalliset tarpeet ja eri vaihtoehtoiset 
ratkaisut kohtaavat tietojärjestelmää valittaessa. (Lahti & Salminen 2014, 34–35) 
3.2 Hankintaprosessin kokonaiskuvaus 
Tietojärjestelmäinvestointi on osa tietojenkäsittelyn kehittämisen suurempaa ko-
konaisuutta, johon sisältyy suunnitteluprojekteja, investointien valmisteluprojek-
teja, toiminnan kehittämisprojekteja ja tietotekniikan kehittämisprojekteja. Useita 
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eri osapuolia sisältävän tietojärjestelmähankkeen seuranta ja päättäminen vaatii 
toimivia hankehallinnan, projektin hallinnan, muutosten hallinnan ja kokoonpa-
non hallinnan tietämystä ja osaamista. (Forselius 2013, 19–20) Kuviossa 4 on ku-
vattu taloushallinnon kehitysprojektin eri vaiheet. Keskityn työssäni tarkemmin 
analysoimaan kuvion 4 suunnitteluvaihetta sekä toteutusvaiheen alkua. 
 
 
Kuvio 4. Taloushallinnon kehitysprojektin vaiheet (Lahti & Salminen 2014, 220–
221) 
 
3.2.1 Valmistelun yleiskuvaus 
Tietojärjestelmän hankinta lähtee aina toiminnan kehittämistarpeesta. Tämä kehit-
tämistarve voi olla esimerkiksi jonkin toimintaprosessin työmäärien vähentäminen 
tai asiakkaiden tarve saada parempaa palvelua. (Saarinen 2007, 5-6) Varsinaista 
kehitysprojektia edeltää suunnitteluvaihe, jossa tehdään kehitystarpeiden analy-
sointi ja hankkeen arviointi. Tätä vaihetta on jo yleensä edeltänyt kehittämistar-
peiden tunnistaminen ja alustavat keskustelut organisaatiossa. (Lahti & Salminen 
2014, 221–222) 
Tietojärjestelmähankinta on usein pitkävaikutteinen investointi ja se voidaan näh-
dä yhtenä tietojärjestelmän elinkaarimallin vaiheena. Tietojärjestelmän elinkaarel-
la tarkoitetaan järjestelmän olemassaolon kestoaikaa, eli toisin sanoen ajanjaksoa 
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alkaen järjestelmän ensimmäisen vaatimuksen määrittelystä aina järjestelmän käy-
töstä poistoon. (Saarinen 2007, 5-6) 
Tietojärjestelmän koko vaikutusaikaa kuvataan elinkaarimallissa viitenä vaiheena, 
jotka ovat mallinnettu kuviossa 5. Nämä vaiheet ovat kehittämistarpeen selvitys, 
tietojärjestelmän hankinta, tietojärjestelmän käyttöönotto, tietojärjestelmän käyttö 
ja tietojärjestelmän poistaminen käytöstä. (Saarinen 2007, 6-7) 
 
 
Kuvio 5. Tietojärjestelmän elinkaarimalli (Saarinen 2007, 6-7) 
 
Tietojärjestelmän elinkaarimallissa on siis karkeasti kuvattu tietojärjestelmän 
hankintaprosessin eri vaiheet. Elinkaarimallissa mainitut ajat ovat suosituksia kul-
lekin vaiheelle varattaviksi vähimmäisajoiksi. (Saarinen 2007, 6-7) 
Kuviossa 6 on tarkasteltu tarkemmin tietojärjestelmän hankintaprosessin eri vai-
heita. Tietotekniikan liitto ry:n (TTL) kehittämä tietojärjestelmän hankinnan oh-
jauksen 4v-malli koostuu neljästä päävaiheesta: valmistelu, valinta, valvonta ja 
viimeistely. (Forselius 2013, 9–10) 
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Kuvio 6. Tietojärjestelmän hankintaprosessin 4v-malli (Forselius 2013, 10–11) 
 
3.2.2 Valmistelun käynnistys 
Tietojärjestelmien hankintaprojekti on aina valmisteltava huolellisesti. Muutoin 
yritys tulee hukanneeksi voimavarojaan toimittajien kilpailutuksessa sekä projek-
tien toteutuksessa. Huolellinen valmistelu auttaa tarjouspyyntöjen laatimisessa ja 
se auttaa yritystä saamaan edes jollain tavoin vertailukelpoisia tarjouksia, joiden 
pohjalta voidaan valita yrityksen tilanteeseen sopiva tietojärjestelmä. (Kettunen 
2002, 64–65)  
Mitä paremmin hankinta on suunniteltu, sitä tehokkaammin ja edullisemmin se 
onnistuu. Valmisteluun uhratulla ylimääräisellä panoksella on hankinnan edistyes-
sä taipumus tulla jopa moninkertaisena takaisin. (Forselius 2013, 26–27) 
Valmisteluvaiheessa luodaan hankinnalle puitteet ja ohjausedellytykset sekä väli- 
ja lopputulosten todentamisedellytykset tavoitteineen, aikatauluineen, resurssei-
neen ja organisaatioineen. (Forselius 2013, 10–11) 
Kuviossa 7 on kuvattu tarkemmin tietojärjestelmän hankinnan valmistelu. Valmis-
telun käynnistyksen yhteydessä tarkistetaan lähtökohdat, kuvataan ja validoidaan 
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liiketoiminnan vaatimukset sekä perustetaan ja resursoidaan hankinnan valmiste-
lutyö (Forselius 2013, 26–27). Ennen uuden järjestelmän hankintaprosessin käyn-
nistämistä tulisi olla myös analyysi nykyisestä tietoteknisestä infrastruktuurista, 
henkilöresursseista sekä tietojärjestelmästä (Kettunen 2002, 68–69). 
 
 
Kuvio 7. Tietojärjestelmän hankinnan valmistelu (Forselius 2013, 25–26) 
 
Nykytilanteen analysointia voi auttaa benchmarking, jossa verrataan omia proses-
seja ja toimintatapoja esimerkiksi sopiviin verrokkiyrityksiin. Tätä kautta on help-
po tunnistaa omat kehityskohteet ja asettaa tavoitteet omalle kehitykselle sekä ar-
vioida kehitysinvestointeja ja niiden kannattavuutta. (Lahti & Salminen 2014, 
221–222) 
Nykytila-analyysin (Kettunen 2002, 68–69) lopputuloksena tulisi selvitä seuraavat 
asiat: 
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 yrityksen tietohallinnon organisointi ja projekteihin käytettävissä olevat 
resurssit 
 nykyisten järjestelmien tietotekninen arkkitehtuuri ja tehdyt ohjelmistorat-
kaisut 
 käytössä olevat tietokoneet, palvelimet ja tietoliikenneyhteydet sekä niiden 
toimittajat 
 ulkoistetut palvelut ja niiden käyttö 
 käytössä olevat ohjelmistot ja niiden integrointitarpeet (Kettunen 2002, 
68–69) 
Hankkeen onnistumisen kannalta organisaatiossa tulee olla selvillä mikä on tavoi-
teltu toimintaprosessi, jota tietojärjestelmän tulee tukea. Mikäli prosesseja myö-
hemmin muutetaan, yleensä myös tietojärjestelmää joudutaan muuttamaan. Vali-
tun toimintaprosessin tulee siis näin ollen olla kestävä myös pidemmällä aikaper-
spektiivillä, jotta prosessien kehittämiseen kannattaa panostaa. (Saarinen 2007, 5) 
Hankkeen kokonaishinta, laajuus ja tarvittavat resurssit voi olla vaikea määrittää 
tarkasti etukäteen, koska suurin osa hankkeen hinnasta muodostuu ulkopuolisen 
työvoiman kuten konsulttien työstä. Hankkeesta voi kuitenkin muodostaa budje-
tin, jota päivitetään hankkeen edetessä. (Vilpola & Kouri 2006, 11–12) 
Olennainen osa nykytilan määrittämisessä, on myös tunnistaa organisaatiossa tar-
kasteltavien prosessien sidosryhmät ja rajapinnat muihin prosesseihin, järjestel-
miin tai organisaatioihin. (Lahti & Salminen 2014, 222–223) 
3.2.3 Vaatimusmäärittely 
Kun kehitystarpeet ja nykytilanne ovat yksityiskohtaisesti analysoitu ja tulokset 
ovat selvillä, voidaan aloittaa tavoitetilan tarkempi suunnittelu ja vaatimusmäärit-
telyn laatiminen (Lahti & Salminen 2014, 222–223). On hyvä huomata, että vaa-
timusmäärittely riippuu pitkälti siitä, kenen näkökulmasta se tehdään. Vaatimus-
määrittely jakautuu yleensä kahteen pääluokkaan: asiakkaan laatimaan sekä toi-
mittajan laatimaan vaatimusmäärittelyyn. (Kettunen 2002, 73–74) 
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Vaatimusmäärittelyä kuvataan yleisesti tietojärjestelmäprojektin tärkeimpänä ja 
suuritöisimpänä vaiheena. Siihen joudutaan mahdollisesti kytkemään jopa kym-
meniä liiketoiminnan ja sovellusalueen asiantuntijoita, tietojärjestelmän tulevia 
käyttäjiä sekä menetelmä- ja arkkitehtuuriasiantuntijoita. (Forselius 2013, 29–30) 
Kuitenkin on selvää, että ilman huolellista vaatimusmäärittelyä ja osapuolten si-
toutumista siihen, projektilla on huonot mahdollisuudet onnistua (Kettunen 2002, 
73–74). Sähköisen liiketoiminnan kehitysprojekteissa lähdetään usein helposti 
miettimään ratkaisuja teknologiapainotteisesti ja unohdetaan kyseenalaistaminen, 
jossa prosessin eri vaiheista voisi päästä kokonaan eroon (Lahti & Salminen 2014, 
222–223). 
Järjestelmän tarvemäärittelyn tavoitteena on hankinnan osapuolten yhteinen ym-
märrys hankittavan tietojärjestelmän sisällöstä ja laadusta. Ymmärrys rakennetaan 
kuvaamalla yksityiskohtaisesti tietojärjestelmän toiminnollisuus teknisine reuna-
ehtoineen ja laatuvaatimuksineen. (Forselius 2013, 29–30) 
Kettunen (2002) toteaa kirjassaan, että virallisessa ja hyvässä vaatimusmäärittely-
dokumentissa tulisi olla ainakin seuraavat kymmenen asiaa:  
1. rakennettavan palvelun yleiskuvaus 
2. rakennettavan palvelun toiminnalliset vaatimukset 
3. projektin vaiheistus 
4. rajaukset 
5. tietotekninen ympäristö 
6. palvelun integrointitarpeet 
7. palvelun käyttäjämäärät ja skaalautuvuustarpeet 
8. tietoturvavaatimukset 
9. riskianalyysi. 
10. ylläpito- ja tukipalvelutoiminnot 
Kun tietojärjestelmään liittyvät liiketoimintaprosessit ovat kuvattu kattavasti, on 
osapuolten helppo kommunikoida keskenään. Vaatimusmäärittelyn tekeminen 
riittävän yksityiskohtaisella tasolla vaatii osaamista, jota organisaatiolla itsellään 
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ei aina ole. Silloin hankinnan valmistelussa pitäisi ja kannattaisi käyttää puoluee-
tonta konsulttiapua. (Forselius 2013, 30–31) 
Organisaatiolla on lukuisia eri tapoja hankkia taloushallinnon tietojärjestelmä 
(Ruohonen & Salmela 2005, 52–53). Olipa hankittava tietojärjestelmä pieni tai 
suuri, sen keskeiset vaatimukset tulee määritellä valmisteluvaiheessa riittävän 
konkreettiselle tasolle, jotta liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumisen edelly-
tykset pystytään luotettavasti arvioimaan. (Forselius 2013, 29–30) 
Tärkeä on myös pohtia, tarvitaanko yritykselle räätälöity tietojärjestelmä vai onko 
valmisohjelmisto turvallisempi vaihtoehto. Usein valmisohjelmiston käyttöönotto 
on riskittömämpää kuin uuden tietojärjestelmän kehittäminen omaan käyttöön. 
Lisäksi tukipalvelut ja järjestelmän jatkokehitys ovat turvatumpia valmisohjelmis-
toissa. (Kettunen 2002, 70–71) 
Vanhan tietojärjestelmän hylkääminen ja uuden kehittäminen samanaikaisesti, 
aiheuttavat suuria muutoksia organisaatiossa ja kertakustannukset ovat isot. Etuna 
tässä on tietotekniikka-arkkitehtuurin yhtenäisyys, joka tuo huomattavia etuja tu-
levaisuudessa. (Ruohonen & Salmela 2005, 52–53) Vaatimusmäärittelyn lopputu-
loksena tulisi olla organisaation yhteinen ymmärrys rakennettavan järjestelmän 
toiminnollisuuksista ja yhteyksistä toisiin järjestelmiin sekä valmis vaatimusmää-
rittelydokumentti. (Kettunen 2002, 77–78) 
3.2.4 Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu 
Toiminnallisten ja laatuvaatimusten lisäksi ostajan pitää jo hankinnan valmistelu-
vaiheessa asettaa myös tietojärjestelmän keskeiset tekniset vaatimukset. Teknisten 
vaatimusten keskeinen osa on hankittavan tietojärjestelmän arkkitehtuurin määrit-
tely. (Forselius 2013, 48–49) 
Ruohonen ja Salmela (2005) määrittelevät yrityksen tietotekniikan arkkitehtuurin 
seuraavalla tavalla: 
”Tietotekniikka-arkkitehtuuri on organisaation tietojärjestelmien rakenteesta, toi-
mintasäännöistä ja edellisten kehittämiseksi luoduista menetelmistä koostuva mal-
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li, jota käytetään hyväksi liiketoiminnan apuna ja osana sitä ja joka suunnitellaan 
pysyväluonteiseksi pitkän aikavälin toimintaa varten.” 
Lyhyesti tämän voisi kuvata, että tietotekniikka-arkkitehtuuri koskee niitä sääntö-
jä ja rajoituksia, joita joudutaan noudattamaan pitkän aikaa, 10 tai jopa 15 vuotta 
(Ruohonen & Salmela 2005, 56–57). Arkkitehtuurin suunnitteluvaiheessa tietojär-
jestelmälle luodaan tekniset perusvalinnat, joita ovat esimerkiksi järjestelmän ra-
kenne, käyttöjärjestelmäympäristö, tietokantajärjestelmä, hakemistoratkaisut, oh-
jelmointikielet, tietomuotoja koskevat standardit sekä muut olemassa olevan inf-
rastruktuurin määrittelemät tekniikat ja palvelurajapinnat. (Forselius 2013, 48–49) 
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri on luonteeltaan suhteellisen pysyvää, mutta sitä voi-
daan myös kehittää. Arkkitehtuurin määrittely tuleekin perustua liiketoiminnan 
vaatimuksiin ja myös tuleviin muutoksiin sekä ilmentää liiketoiminnan toteutta-
mistapaa. (Ruohonen & Salmela 2005, 56–57) 






Tietoarkkitehtuurin tehtävänä on luoda kuvaus organisaation tietojoukoista ja pe-
rusta sen kehittämiselle. Sen avulla voidaan määritellä yrityksen tiedot ja niiden 
käyttötavat. Tiedon käytettävyyttä pyritään parantamaan tiedon hallinnalla. (Ruo-
honen & Salmela 2005, 57–58) 
Sovellusarkkitehtuurissa yhdistetään yhteenkuuluvia toimintoja kokonaisuuksiksi, 
joista muodostetaan sovelluksia. Sovellukset toteutetaan edelleen järjestelmäark-
kitehtuurin määritelmien pohjalta. (Ruohonen & Salmela 2005, 58–59) 
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Laitteistoarkkitehtuurin suunnittelussa määritellään ne edut ja rajoitukset, jotka 
suunnitteluhetkellä vallitsevat. Tässä vaiheessa neuvottelut laite- ja ohjelmisto-
toimittajien kanssa ovat tärkeitä. (Ruohonen & Salmela 2005, 58–59) 
Tietoliikennearkkitehtuuria käytetään hyväksi yrityksen sisäisestä viestinnästä ai-
na suuriin datasiirto- ja online-kyselyihin saakka. Myös yritysten väliset tietover-
kot ja elektroniset markkinat luovat tarpeita tarkalle tietoliikennearkkitehtuurille. 
(Ruohonen & Salmela 2005, 60–61) 
Näiden tietojen pohjalta voidaan tehdä päätelmä, että yhtenäisillä arkkitehtuuriva-
linnoilla säästetään kustannuksia tuen, ylläpidon ja järjestelmien välisten liitäntö-
jen rakentamisen osalta sekä vähennetään vaikeasti selviteltäviä virhetilanteita. 
Oikeilla tietojärjestelmävalinnoilla voidaan myös järjestelmän käyttöikää merkit-
tävästi pidentää. (Forselius 2013, 49–50) 
3.2.5 Hankintaprosessin mitoitus 
Tietojärjestelmähankinnan suuruutta kuvataan usein joko hankintahinnan tai työ-
määrän perusteella. Nämä molemmat ovat mitoitusperusteeksi riittämättömiä, sillä 
tietojärjestelmätyössä sekä toimittajien tehokkuus että toimittajien hinnat vaihte-
levat suuresti. Hankintaprosessin mitoituksessa on hyvä käyttää apuna järjestel-
män toiminnallisen koon mittaamista (Functional Size Measurement) ja yhdistää 
tämä jonkin kokemustietokannan käyttämiseen. Kokemustietokantoihin koottu 
tieto voi antaa kohtuullisella tarkkuudella arvion hankinnan työmäärästä ja kus-
tannuksista. (Forselius 2013, 50–51) 
Kokemustietokannoilla tarkoitetaan, että jos omassa organisaatiossa ei ole hinta-
tuntemusta kyseisen kokoisista hankinnoista, parhaana hintatietolähteenä toimivat 
silloin vertailukelpoiset organisaatiot, jotka ovat tehneet kyseisen tyyppisiä han-
kintoja. Nämä organisaatiot pystyvät yleensä antamaan arvion kokonaiskustan-
nuksista ilman tietojärjestelmätoimittajien ylioptimistisia arvioita. (Kettunen 
2002, 78–79) 
Ohjelmiston toiminnallisella laajuudella tarkoitetaan niitä käyttäjän tilaamia pal-
veluita, jotka ohjelmisto käyttäjälleen tuottaa. Mitä enemmän tietojärjestelmä 
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tuottaa palveluita sitä laajempi se toiminnallisesti on. Jokaisen uuden toiminnon 
lisääminen kasvattaa järjestelmän kokoa. Toiminnallisen laajuuden mittaamisen 
tarkoituksena on tuottaa tietojärjestelmän laajuudelle numeerinen arvo, tämä on 
esitetty seuraavan sivun kuviossa 8. Laajuuden mittaamiselle käytetään mittayk-
sikkönä yleensä toimintopistettä (Function Point). (SFS-ISO/IEC 29881:2013) 
 
 
Kuvio 8. Toiminnallisen laajuuden mittaaminen (SFS-ISO/IEC 29881:2013) 
 
Suomessa suosituin toiminnallisen laajuuden mittaamiseen käytetty mittausmene-
telmä on FiSMA 1.1 joka on esitetty seuraavan sivun kuviossa 9, ja joka on jul-
kaistu SFS-ISO/IEC-standardina. Ohjelmiston laajuus voidaan määrittää missä 
ohjelmiston elinkaaren vaiheessa tahansa. Yhdestä asiasta ollaan kuitenkin ylei-
sesti samaa mieltä, että mitä aikaisempi elinkaaren vaihe sitä epätarkempi mittaus-
tulos. FiSMA 1.1 menetelmä tarkastelee ohjelmiston tuottamia palveluita seitse-
män toimintoluokan kautta. Jokaisessa ohjelmistossa on vähintään yhteen luok-
kaan kuuluvaa toiminnollisuutta. (SFS-ISO/IEC 29881:2013) 
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Kuvio 9. Toiminnallisten vaatimusten toimintoluokat ja toimintotyypit (SFS-
ISO/IEC 29881:2013) 
 
FiSMA-menetelmällä voidaan saada melko luotettavia arvioita ohjelmiston toi-
minnallisesta laajuudesta jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Toiminnallisen laajuu-
den mittaamiseen tarvitaan kattavasti kuvatut käyttötilanteet ulkoisine liittymi-
neen, käsitemalli, liiketoimintaprosessien kuvaukset sekä tietojärjestelmän perus-
arkkitehtuuri. Valmisteluvaiheessa toiminnallisen laajuuden arvioimiseksi riittää, 
että laaditaan luettelo järjestelmään tulevista toiminnoista ja käytetään toiminnon 
kokona oletusarvoa. (Forselius 2013, 52–53) 
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Kun toimintojen määrittelyt tarkentuvat ja toimitus etenee, osa toiminnoista osoit-
tautuu yleensä keskiarvoa helpommaksi ja osa vastaavasti monimutkaisemmaksi. 
On kuitenkin selvää, että huolellisella vaatimusmäärittelyllä ja perusarkkitehtuurin 
suunnitellulla on erittäin suuri merkitys hankinnan laajuutta mitattaessa. Suurim-
mat myöhästymiset ja kustannusylitykset loppuun viedyissä tietojärjestelmähan-
kinnoissa johtuvat juuri huonosta vaatimusmäärittelystä tai tietojärjestelmän ra-
kenteen muuttamisesta kesken hanketta. (Forselius 2013, 52–53) 
Tietojärjestelmän hankintaan saattaa sisältyä myös sellaiset osaprojektit, joilla ei 
ole mitään tekemistä tietojärjestelmän toiminnallisen laajuuden kanssa. Näitä ovat 
esimerkiksi käyttäjien kouluttaminen ja työpisteiden lisävarustaminen, järjestel-
män vaatimien laitteistojen hankinta, valmisohjelmistojen lisenssimaksut sekä 
mahdolliset ulkoistetut palvelinkustannukset. (Kettunen 2002, 78–79) 
Kun jokaiselle hankkeen projektille ja osaprojektille on laadittu mitoituslaskelma, 
voidaan hankinnan kokonaiskustannukset arvioida. Tässä vaiheessa löytyy var-
masti karsittavaa eri projektin vaiheista, mikäli mitoituslaskelmat on tehty riittä-
vällä tarkkuudella ja ne on dokumentoitu. Mitoituslaskelmat ovat keskeinen do-
kumenttiaineisto tietojärjestelmäinvestoinnin kannattavuutta tarkasteltaessa. In-
vestointia tulee tarkastella usean vuoden vaikutusten perusteella ja näiden laskel-
mien perusteella tulisi olla selvää, kannattaako koko projektiin edes lähteä. (For-
selius 2013, 53–54) 
3.2.6 Prosessin läpiviennin suunnittelu 
Läpiviennin suunnittelussa jatketaan hankintasuunnitelman valmistelua tuottamal-
la sisältöä projektin vaiheistuksesta, aikataulusta, hankintamenettelystä ja hankin-
taorganisaatiosta, projektinhallintamenettelystä sekä ongelmien ja riskien hallin-
tamenettelystä. Projektin vaiheistuksella tarkoitetaan tietojärjestelmän määritte-
lyn, suunnittelun ja toteutuksen eli systeemityön vaiheistusmalleja. Nykyään suo-
situin vaiheistusmalli on niin kutsuttu inkrementaalinen vaiheistus, jossa vaiheis-
tus tehdään toiminnallisten osien mukaan ja osat otetaan käyttöön osakokonaisuus 
kerrallaan. Joskus tietojärjestelmän osat voivat myös olla niin sidottuja, että niiden 
toiminnollisuutta ei voida ottaa tuotantokäyttöön erillisinä. Tällöinkin määrittely, 
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toteutus ja testaus etenevät inkementaalisesti, mutta käyttöönotto tapahtuu vasta 
kaikkien osien valmistuttua. (Forselius 2013, 54–55) 
Tietojärjestelmäprojektin aikataulun laatiminen voi olla haastava prosessi. Yleen-
sä vastakkain ovat bisneslähtöinen tarve saada uusi tietojärjestelmä mahdollisim-
man nopeasti käyttöön sekä tietohallinnon halu rakentaa tietojärjestelmä, mikä 
vastaa asetettuja tavoitteita. (Kettunen 2002, 80–81) 
Aikataulutus on nykypäivänä yksi projektinhallinnan kriittisimmistä ja vaativim-
mista tehtävistä. Projektin aikataulun voi esittää hankintasuunnitelmassa esimer-
kiksi perinteisen Gantt-kaavion muodossa (kuvio 10), jota voidaan tarkentaa eri-




Kuvio 10. Gantt-kaavio (Forselius, Dekkers, Karvinen & Kosonen 2009, 44–45) 
 
Hankintamenettelyä ja hankintaorganisaatiota suunniteltaessa, tarjouskilpailu ei 
ole aina pakollinen vaihtoehto. Tarjouskilpailu saattaa olla kallis ja aikaa vievä 
prosessi. On kuitenkin selvää, että se on ainoa tapa saada selville edullisin ohjel-
mistotoimittaja ja tietojärjestelmä. Tarjouskilpailu antaa myös parhaimman kuvan 
markkinoilla olevista vaihtoehdoista ja hintatasosta. (Forselius 2013, 58–59) 
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Hankintaorganisaatiolla tulee olla päätöksenteon edellyttämät valtuudet ja on eri-
tyisen tärkeää varmistaa ohjelmistohankinnan lopputuloksen omistajuus sekä 
varmistaa tulevan omistajan sitoutuminen hankintaan (Forselius, 2013, 60–61). 
Jos projektin arviointi tai mittaaminen tuottaa hankaluuksia hankejohdolle, voi 
olla perusteltua käyttää oman organisaation ulkopuolisia konsultteja apuna (Forse-
lius ym. 2009, 34–35). 
On tärkeää määritellä kaikille valvonnan piiriin tuleville projekteille yhteiset oh-
jaus- ja hallintamenettelyt, jotta hankkeen ohjausryhmissä toimivat henkilöt löy-
tävät raporteista kaikki olennaiset tiedot nopeasti ja vaivattomasti. Kun kaikki 
noudattavat raporteissaan samoja rakenteita ja käyttävät tuloksissaan samoja mit-
tareita, niiden ohjaaminen sujuu helposti ja koordinointi on tehokasta. (Forselius 
2013, 63–64) 
Riskien ja ongelmien hallinta tarkoittaa projektiin kohdistuvien riskien tunnista-
mista ja näiden riskien hallintaa (Forselius ym. 2009, 48–49). Jokainen yrityksen 
tekemä investointi sisältää riskejä ja nämä on hyvä huomioida jo suunnitteluvai-
heessa (Kettunen 2002, 85–86). Riskianalyysi on syytä tehdä varsinkin ison tieto-
järjestelmähankinnan kohdalla ja useissa hankinnan eri vaiheissa (Forselius 2013, 
64–65). Tietojärjestelmäprojekteihin liittyviä yleisimpiä riskejä ovat suunnittelun 
epäonnistuminen, johdon huono sitoutuminen ja budjetin ylittyminen (Kettunen 
2002, 86–87).  
3.2.7 Hankintasuunnitelman viimeistely 
Hankinnan valmistelun aikaisemmat vaiheet ovat tuottaneet hyvin kattavan ja yk-
sityiskohtaisen kuva tavoiteltavan tietojärjestelmän sisällöstä, laadusta ja arkkiteh-
tuurista sekä hankinnan läpivientitavasta ja laajuudesta. Suurta osaa näistä tuote-
tuista tiedoista tulla käyttämään tarjouspyyntöprosessissa ja sitä seuraavissa han-
kinnan vaiheissa. Hankintaprosessin päätöksentekoa ja ohjausta varten kootaan 
valmistelun lopuksi hankintasuunnitelma. (Forselius 2013, 66–67) 
Hankintasuunnitelman lopputuloksena tulisi olla aikataulutettu, vastuutettu ja ra-
hassa ilmaistu hankintojen suunnitelma. Hankintasuunnitelman tulisi myös ottaa 
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kantaa hankintaosaston ja projektin väliseen vastuunjakoon, esimerkiksi toimitta-
jien valvontaan. (Forselius ym. 2009, 45–46) 
3.3 Ohjelmiston ja toimittajan valinta 
Kokonaisaikataulun suhteen tietojärjestelmähankinnan pitäisi olla valintavaiheen 
käynnistyessä jo voiton puolella. Valintavaiheen osuus sekä hankkeen kestosta, 
että työmäärästä on melko pieni, mutta raskaimmillaan tarjouskilpailun ja tarjous-
ten vertailun parissa voi kulua kuukausia tai jopa vuosia. 4V-mallin toisessa vai-
heessa tulisi löytää sellainen toimittajaehdokas, joka pystyy parhaiten ja tehok-
kaimmin suoriutumaan tietojärjestelmän toimituksesta. (Forselius 2013, 71–72)  
Ohjelmistoratkaisun ja toimittajan valintavaihe koostuu valintavaiheen käynnis-
tämisestä, tarjouspyynnön laatimisesta, tarjouksen laadinnasta, tarjousten vertai-
lusta ja hankintapäätöksen tekemisestä sekä sopimuksen laatimisesta valitun toi-
mittajan kanssa ja hankinnan projektoinnista. Toimittajan ja tietojärjestelmän va-
linnan kulku esitetään kuviossa 11. (Forselius 2013, 71–72) 
 
 
Kuvio 11. Tietojärjestelmän valinnan kulku (Forselius 2013, 72–73) 
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3.3.1 Ohjelmiston valinnan käynnistys 
Valinnan käynnistyksen päätarkoituksena on todentaa toimittajan ja ratkaisun va-
lintavaiheen edellytykset. Tämän tuloksena on varmuus siitä, että tarjouspyynnön 
laatiminen voidaan aloittaa. Ennen valintaprosessin käynnistämistä on siis syytä 
olla täysin varma siitä, että koko prosessin edellytykset ovat olemassa. Valintaan 
kuluva aika ja resurssit ovat riippuvaisia hankintasuunnitelman laadusta ja laajuu-
desta sekä hankinnan kokonaisvaiheistuksesta. (Forselius 2013, 72–73) 
Tarvittavat lähtötiedot riippuvat siitä, millaista tietojärjestelmää ollaan hankki-
massa. Jos hankittava tietojärjestelmä on valmisohjelmisto ilman mitään räätälöin-
tiä riittää, että käyttäjäryhmät, käyttötarinat, liiketoimintaprosessit, laatuvaatimuk-
set prosesseittain ja kohdealueen käsitemalli sekä sanasto ovat kuvattuina. Vaihto-
ehtoisesti räätälöintityötä vaativa tietojärjestelmä tarvitsee kaikki edellä mainitut 
kuvakset sekä käyttötilanteiden kuvaukset ja tärkeimpien toimintojen kuvaukset. 
Mikäli tietojärjestelmähankintaan liittyy palveluiden ostamista, tulee näiden pal-
veluiden kuvakset ja palvelutasovaatimusten määritykset olla selvillä. (Forselius 
2013, 73–74) 
3.3.2 Tarjouspyynnön laatiminen 
Tarjouspyynnön huolellinen laatiminen on tärkeää, jotta myöhemmässä vaiheessa 
tehtyjä tarjouksia ja toimittajia pystytään arvioimaan yhdenmukaisesti. Tarjous-
pyynnön tulisi olla sisällöltään sellainen dokumentti, että se mahdollistaa toimitta-
jalle tarjouksen kirjoittamisen ilman erillisiä lisätietoja. (Kettunen 2002, 110–111) 
Ensisijaisena tarkoituksena on saada toimittajilta tarjouksina kirjallista, vertailu-
kelpoista ja sitovaa tietoa, jonka perusteella voidaan valita kohdeyritykselle sopi-
va tietojärjestelmä ja toimittaja. Asianmukainen ja asianmukaisesti valmisteltu ja 
toimitettu tarjouspyyntö on tärkeä tekijä toimittajien tasapuolisen kohtelun kan-
nalta. Julkisissa hankinnoissa toimittajien tasapuolinen kohtelu on pakollista, mut-
ta on tutkittu, että myös yksityisellä puolella toimivien yritysten kannattaa noudat-
taa toimittajien tasapuolista kohtelua. (Forselius 2013, 75–76) 
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Tarjouspyyntöjä on mahdollista tehdä myös useassa eri vaiheessa, mutta tällaises-
ta menettelystä sovitaan yleensä jo hankintasuunnitelmassa. Yrityksen kannalta 
voi olla hyödyllistä pyytää ensin alustavia tarjouksia ja tämän jälkeen niiden poh-
jalta karsitulta pienemmältä toimittajajoukolta tarkentavia tarjouksia. (Forselius 
2013, 76–77) 
3.3.3 Tarjousten vertailu 
Tarjous on toimittajaa juridisesti sitova dokumentti ja puolestaan tarjoukseen pe-
rustuva tilaus on ostajaa juridisesti sitova toimi. Tarjousvertailun tarkoituksena on 
järjestää toimittajat ja heidän tarjoamansa ratkaisut paremmuusjärjestykseen. Tä-
män perusteella pyritään valitsemaan paras ratkaisu hankintapäätöksen ja hankin-
taesityksen tekemistä varten. (Forselius 2013, 88–89) 
Toimittajien arvioinnissa voidaan käyttää arviointikriteerinä esimerkiksi toimitta-
jan referenssejä, toimituskykyä ja aikataulujen hallintaa, projektien menetelmä-
osaamista, projektijohtamisen mallia sekä toimittajan laatujärjestelmää. Muita tär-
keitä asioita toimittajan arvioinnissa ovat tarjouksen yksityiskohtaisuus ja laatu, 
tarjouspyynnön ja asiakkaan ongelman ymmärtäminen, asiakkaan toimialan tun-
temus sekä henkilökemiat asiakkaan ja toimittajan välillä. (Kettunen 2002, 113–
114) 
Helpoin tapa vertailla tarjouksia on karsia ensin pois ne, jotka eivät täytä toimitta-
jayrityksenä tai muilla perusteille ehdottomia vaatimuksia (Forselius 2013, 88–
89). Tämän jälkeen tarjoukset pisteytetään eri arviointikriteereiden perusteella ja 
ne asetetaan yhteispistemäärien perusteella paremmuusjärjestykseen. Tarjousten 
arviointi pisteytysmenetelmällä voi olla hyvinkin laaja ja se voi sisältää jopa usei-
ta kymmeniä arvioitavia kohtia. Jokaiselle arvioitavalle kohdalle tulee asettaa oma 
painoarvonsa ja tämän tulee vastata tarjouspyynnössä mainittuja valintakriteereitä. 
Painokertoimet ovat pisteytyksessä hyvin ratkaisevia, joten niiden asettamiseen 
tulee käyttää erityistä huolellisuutta. (Kettunen 2002, 116–117) 
Lopullisten pisteiden laskemisen jälkeen tulee tehdä vielä herkkyysanalyysi, jossa 
muutetaan muutamaa painokerrointa ja tarkastellaan, ovatko jotkut tarjoukset lä-
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hellä toisiaan. Muuttamalla painokertoimia voidaan osoittaa, mitkä tarjoukset ovat 
vahvimmilla kyseisessä pisteytysmenetelmässä. (Kettunen 2002, 116–117) 
Yleisimmät ongelmat, jotka syntyvät tarjouksia vertailtaessa johtuvat puutteelli-
sista määrityksistä, huonoista valintakriteereistä, tarjousten yhteismitattomuudes-
ta, tunteiden vaikutuksesta päätöksiin tai ulkomaisista toimittajista. Yhteismitaton 
tarjous muihin tarjouksiin nähden voi olla tarjoajan taktiikkaa, jolla oman tarjouk-
sen etuja koetetaan korostaa. (Forselius 2013, 93–94) 
Tietojärjestelmäprojektissa on erittäin tärkeää huomioida toimittajan ja ostajan 
väliset henkilökemiat. Vaikka näitä ei välttämättä oteta huomioon varsinaisessa 
pisteytyksessä omana kriteerinään, ne tulee kuitenkin huomioida muiden kritee-
rien kautta annettuina pisteinä. On tutkittu, että hyvät henkilökemiat auttavat pro-
jektin aikana esiin tulevissa ongelmatilanteissa. (Kettunen 2002, 123–124) 
Valintojen jälkeen kilpailutuksesta karsiutuneille toimittajille tulee ilmoittaa välit-
tömästi. Karsiutuneille toimittajille tulee ilmoittaa täsmälliset syyt, minkä takia 
heidän projektinsa ei selviytynyt jatkoon. Tämä korostuu erityisesti julkisissa 
hankinnoissa. Kun valinta on tehty selkeästi pisteytysmenetelmällä, voidaan suo-
raan osoittaa toimittajan heikkoudet muihin toimittajiin verrattuna. Toimittajat 
ovat panostaneet tarjousprosessiin paljon aikaa ja rahaa, joten on perusteltua tehdä 
tämä ilmoitus henkilökohtaisesti toimittajan kanssa. Tämä auttaa myös toimittajaa 
tulevaisuudessa oman toiminnan kehittämisessä. (Kettunen 2002, 125–126) 
3.3.4 Hankintapäätöksen valmistelu 
Parhaan tarjouksen tehneen toimittajan valinta vahvistetaan hankintapäätöksellä. 
Aiemmin hankintasuunnitelmassa tehtyjä liiketoiminnallisia tavoitteita verrataan 
parhaaseen tarjoukseen. Päätöksen jälkeen laaditaan varsinainen sopimus liittei-
neen ja aloitetaan sopimuksen edellyttämät työt. Mikäli kannattavuus on ostajan 
tärkein päätöskriteeri, tulee hänen laatia herkkyysanalyysi, jolla kuvataan kuinka 
kannattavuus vaihtelee kustannusten ja tuottojen vaihdellessa. Hankintapäätös on 
luonteeltaan myös investointipäätös, joten investointilaskelma tulee tarkastaa ja 
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korjata, parhaan tarjouksen mukaisten menojen ja kustannusten osalta. (Forselius 
2013, 97–98) 
3.3.5 Sopimusneuvottelut 
Projektista on aina laadittava kirjallinen sopimus. Tämä on ensiarvoisen tärkeää 
tietojärjestelmäprojekteissa. Sopimus on tärkeä dokumentti projektin läpiviennin 
ja ongelmatilanteiden ratkaisemisen kannalta. Mikäli projekti halutaan käynnistää 
nopealla aikataululla, voidaan laatia sopimus projektin vaiheistuksen mukaan. 
Lähtökohtaisesti projektisopimusta laadittaessa on hyvä huolehtia, että sopimus 
on tarpeeksi kattava. Sopimusta laadittaessa on suositeltavaa käyttää apuna IT-
alaa tuntevaa lakimiestä. (Kettunen 2002, 128–129) 
Neuvottelujen viivästyessä saattaa olla hyvä esittää aiesopimuksen tai esisopi-
muksen laatimista. Aiesopimus ei velvoita osapuolia varsinaisen sopimuksen te-
kemiseen, mutta esisopimus on lähtökohtaisesti osapuolia sitova sopimus varsi-
naiseen sopimussuhteeseen sitoutumisesta. (Forselius 2013, 100–101) 
3.3.6 Projektisuunnittelu 
Projektisuunnitelma on toimittajan tekemä kuvaus siitä, miten tietojärjestelmä ra-
kennetaan ja millä aikataululla. Projektisuunnitelmassa on kuvattu tarvittavat re-
surssit ja se eroaa selkeästi vaatimusmäärittelydokumentista. Projektisuunnitel-
massa käydään läpi mahdolliset poikkeustapaukset, riskit ja niiden ennalta ehkäi-
sy. Asiakkaan tulisi saada selkeä kuvaus siitä, miten projekti viedään läpi ja miten 
poikkeustapauksissa toimitaan. (Kettunen 2002, 136–137) 
Mahdolliset poikkeustapaukset liittyvät muutosten hallintaan ja niiden ennalta eh-
käisyyn. Yleisimpiä muutoksia tietojärjestelmänhankinnoissa aiheuttavat asiak-
kaiden, loppukäyttäjien tai muiden sidosryhmien muuttuneet tarpeet, projektin 
resursseissa tapahtuvat muutokset tai uudet innovaatiot sekä tekniset muutokset. 
(Forselius ym. 2009, 49–50) 
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3.4 Riskit ja riskienhallinta 
Isommissa ohjelmistohankinnoissa on yleisesti hyvä puhua myös projektiin liitty-
vistä riskeistä. Isommissa projekteissa riskianalyysejä tai riskien arviointeja on 
hyvä tehdä useampia hankinnan eri vaiheissa. Riskianalyyseissä arvioidaan ris-
kien todennäköisyyttä ja vakavuutta sekä suunnitellaan toimenpiteet niiden ehkäi-
semiseksi ja niiden vaikutusten minimoimiseksi. (Forselius 2013, 64–65) 
Kun riskiarvioita tehdään, niin hankkeen keskeisimmät henkilöt saavat oikeat työ-
kalut reagoida ennaltaehkäisevästi riskeihin. Osa näistä riskeistä on hyvin yleisiä 
ohjelmistoprojekteihin ja organisaatiouudistuksiin liittyviä riskejä, mutta osa on 
myös yrityksen yleiseen toimintatapaan liittyviä riskejä. Riskeistä yleisesti kuva-
taan sen aiheuttaja, mahdolliset vaikutukset, todennäköisyys ja yrityskohtaiset ris-
kit. (Vilpola & Kouri 2006, 24-25) 
Riskien tunnistamisen helpottamiseksi niitä voidaan jaotella erityyppisiin riskialu-
eisiin, kuten liiketoimintaan liittyvät riskit, hankkeen vaativuuden tuomat riskit, 
sovellettavan tekniikan riskit, hankkeen hallinnan riskit ja investoinnin lopputu-
lokseen liittyvät riskit. Näiden riskialueiden lisäksi on arvioitava hankinnan ra-
hoittajan ja ohjelmiston omistajaan liittyviä riskejä. (Forselius 2013, 64–65) 
Yleisesti voidaan kuitenkin olla yhtä mieltä, että ohjelmiston valintaan liittyviä 
riskejä on lukumääräisesti paljon vähemmän kuin ohjelmiston käyttöönottoon liit-
tyviä riskejä. Ohjelmiston valintaan liittyvät riskit voivat kuitenkin toteutuessaan 
vaikuttaa koko ohjelmistoprojektin käyttöönoton epäonnistumiseen. Ohjelmiston 
valintavaiheessa on arvioida koko hankinnan perusteet, eli miksi ohjelmistoa han-
kitaan, miten ohjelmistoa tullaan käyttämään ja mitkä ovat sen tuomat hyödyt. 




4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTON KERUU 
Tässä luvussa esitetään työssä käytetyistä tutkimusmenetelmistä, tutkimusstrate-
giasta ja tutkimuksen aineistonkeruumenetelmistä. 
4.1 Tutkimusstrategian valinta 
Tutkimusta lähdettiin toteuttamaan valitsemalla tutkimukseen sopiva strategia. 
Erilaisia tutkimusstrategioita on olemassa todella paljon, mutta mielestäni paras 
vaihtoehto tähän tutkimukseen oli tapaustutkimus eli case-tutkimus. Päädyin tä-
hän vaihtoehtoon, koska mielestäni ei ollut fiksua lähteä tutkimaan laajasti eri ta-
loushallinnon ohjelmistoja, vaan pelkästään tutkijan mielestä sopivimmat vaihto-
ehdot urheiluseuran käyttöön riittivät tutkimuksen toteuttamiseen. Tapaustutki-
mukseksi kutsutaan tutkimusstrategiaa, jossa tarkoituksena on tutkia syvällisesti 
vain yhtä tai muutamaa kohdetta tai ilmiökokonaisuutta (Jyväskylän yliopisto 
2014). 
Tapaustutkimukset ovat ainutkertaisia ja niitä tutkitaan omassa erityisessä ympä-
ristössään. Tärkeää on, että tutkimusasetelma kytkeytyy aikaisempaan teoriapoh-
jaan, joka muodostaa perustan jolta analyysit sekä tulkinnat tehdään johtopäätel-
missä. Tutkija ja tutkimuskohde ovat case-tutkimuksessa läheisessä vuorovaiku-
tuksessa keskenään ja luottamuksen säilyminen on osa tutkimusprosessia. (Jyväs-
kylän ylipisto 2014) 
Tässä tutkimuksessa kohteena on urheiluseura Kooveen taloushallinto-
ohjelmiston valinta ja hankinta. Tapaustutkimuksessa tutkittava tapaus voi olla 
hyvin monenlainen. Usein tapaus eli case kuitenkin ymmärretään jollain tavoin 
rajautuneeksi omaksi kokonaisuudekseen tai yksikökseen. Tapaustutkimuksessa 
pyritään tuottamaan valitusta tapauksesta yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa. 
Tapaustutkimusanalyysi ei siis pyri yleistettävyyteen sellaisin keinoin kuin esi-
merkiksi survey-tutkimus, mutta pyrkiessään ymmärtämään ja tulkitsemaan syväl-
lisesti yksittäisiä tapauksia niiden erityisessä kontekstissa, se hakee tietoa ilmiöön 
liittyvän toiminnan dynamiikasta, mekanismeista, prosesseista ja sisäisistä lain-
alaisuuksista sellaisella tavalla, että tutkimuksen tuloksilla voidaan osoittaa olevan 
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laajempaa merkitystä ja siten jonkinlaista yleistettävyyttä tai siirrettävyyttä. (Jy-
väskylän yliopisto 2014) 
Ohjelmiston valinta ja hankinta on organisaation sisällä kuitenkin yksittäinen pro-
jekti pidemmällä ajalla mietittynä, vaikka se sisältääkin monta osaprojektia. Vali-
tulla tutkimusstrategialla tutkija pyrkii syvällisesti tulkitsemaan ja analysoimaan 
ohjelmiston valintaan ja hankintaan liittyviä vaiheita sekä ohjelmistolta vaadittuja 
ominaisuuksia. Tutkija on pitkän urheilu-uransa aikana kerännyt ”hiljaista tietoa” 
osallistumalla tiiviisti tutkimansa organisaation toimintaan ja on ollut tutkimuksen 
alusta lähtien tiivisti mukana organisaation ohjelmistohankinnassa. 
4.2 Tutkimusmenetelmän valinta 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus, jolla tarkoitetaan laadul-
lista tutkimusta. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään kohteen laa-
tua, ominaisuuksia ja merkitystä kokonaisvaltaisesti. Laadullinen tutkimus voi-
daan toteuttaa monella erilaisella menetelmällä ja näissä menetelmissä yhteisenä 
piirteenä korostuu muun muassa kohteen esiintymisympäristöön ja taustaan, koh-
teen tarkoitukseen ja merkitykseen, ilmaisuun ja kieleen liittyvät näkökulmat. (Jy-
väskylän yliopisto 2014) 
Laadullisessa tutkimuksessa on tavoitteena tarkastella tutkittavaa kohdetta ilman 
ennakko-odotuksia ja laadullisille tutkimuksille on tyypillistä sen induktiivisuus. 
Induktiolla tarkoitetaan, että tutkimus perustuu empiiriseen näyttöön, missä 
deduktio perustuu logiikkaan. Induktion ja deduktion eroavaisuus on, että havain-
tojen kautta hankitut faktat johtavat teorioihin ja olettamuksiin, missä deduktiossa 
hyväksymme tai hylkäämme loogisen päättelyn teorioita tai olettamuksia. Tutki-
musprosessissa menetelmät alkavat ideoista ja faktoista, jotka johtavat ehdotuk-
siin, teorioihin ja ennustuksiin. Uudet teoriat ja ennustukset johtavat uusiin ideoi-
hin ja faktoihin, ja uusi kierto alkaa. (Jyväskylän yliopisto 2014) 
Kuten aiemmin mainitsin, laadulliset tutkimukset ovat yleensä hypoteesittomia eli 
niissä pyritään etenemään aineistosta käsin mahdollisimman vähin ennakko-
oletuksin. Ennakko-oletuksista ei voi kuitenkaan täysin päästä, joten ne olisi tästä 
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syystä hyvä tiedostaa. Näissä tapauksissa niitä voi käyttää tutkimuksessa ääneen 
lausuttuina esioletuksina. Tutkija voi myös käyttää työnsä apuna työhypoteeseja 
eli omia arvauksia tutkimuksen tuloksista. Yksi laadullisen tutkimuksen tehtävä 
on auttaa luomaan uusia hypoteeseja myöhemmälle määrälliselle tutkimukselle. 
(Tuomivaara 2005) 
Pääsyyt kvalitatiivisen tutkimuksen tekemiseen ja kvalitatiivisten menetelmien 
käyttöön olivat tutkimusprojektin päämäärä ja tausta sekä tutkijan aiempi koke-
mus. Valittu tutkimusstrategia ja lähestymistapa soveltuvat tähän tutkimukseen, 
koska ohjelmistohankinnoista on olemassa valtavasti erilaista ja erilaatuista teo-
riatietoa, mutta urheiluseuran organisaatiomalliin sopivaa teoriatietoa ohjelmisto-
hankinnoista on olemassa paljon vähemmän. Myös kohdeorganisaation toimiala 
poikkeaa merkittävästi siitä, minkä pohjalta aiempi kirjallisuus ohjelmistohankin-
noista on laadittu.  
Tutkimuksen päämääränä oli selvittää uudelta ohjelmistolta vaadittuja ominai-
suuksia sekä uuden ohjelmiston valinnassa ja hankinnassa huomioitavia asioita. 
Näistä asioista on myös olemassa valtavasti teoriatietoa, jonka pohjalta tutkija kir-
joitti työn teoriaosuuden, mutta tutkijan mielestä valittu tutkimusstrategia kohdis-
taa tarpeeksi voimakkaasti tutkimuksen vain yhden organisaation ohjelmistohan-
kintaan. Myös tutkijan oma suhteellisen pitkä eli noin vuoden käyttökokemus tut-
kimuksessa vertailluista ohjelmistoista tukivat päätöstäni tutkimusstrategian ja 
tutkimusmenetelmän valinnassa. 
4.3 Aineiston keruu 
Laadullisessa tutkimuksessa käytetään yleensä harkinnanvaraista otantaa. Tutkit-
tavia yksilöitä ei valita kovin suurta määrä ja niitä tutkitaan perusteellisesti, jolloin 
aineiston laatu on tärkeää. Aineiston koolla on silti merkitystä, koska sen tulisi 
olla kattava suhteessa siihen, millaista analyysia ja tulkintaa siitä aiotaan tehdä. 
Aineisto pyritään valitsemaan tarkoituksenmukaisesti ja teoreettisesti perustellen. 
(Jyväskylän yliopisto 2014) 
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Kvalitatiivisia aineistoja voidaan kerätä paitsi teksteinä, myös kuvien tai osallistu-
van havainnoinnin avulla. Haastattelut ja erityisesti teemahaastattelun metodiikka 
muodostavat tavallisimman aineiston keruun muodon, jota tapaustutkimus käyt-
tää. Monien metodien käyttö mahdollistaa myös triangulaation eli eri aineistoilla 
saatujen tietojen vertailtavuuden, joka lisää validiteettia. On myös mahdollista, 
että tapaustutkimuksessa käytetään kvantitatiivisia aineistoja kvalitatiivisten ai-
neistojen ohessa. (Jyväskylän yliopisto 2014) 
Tutkimus aloitetaan tarkastelemalla urheiluseuran tarveanalyysiä ja selvittämällä 
hankinnan lähtökohdat. Kun lähtökohdat oli selvitetty, hankinnalle luotiin tavoit-
teet ja vaatimukset. Vaatimukset ovat hankinnan kohteena olevalta ohjelmistolta 
tarvittavia ominaisuuksia tai laatuseikkoja, joiden toteutuminen tuo lisäarvoa oh-
jelmiston käyttäjälle. Ne luovat pohjan koko ohjelmiston hankinnalle. Yleensä 
ohjelmistohankinnoissa tätä vaihetta kutsutaan vaatimusmäärittelyksi. Vaatimus-
määrittelyä kuvataan yleisesti tietojärjestelmäprojektin tärkeimpänä ja suuritöi-
simpänä vaiheena. Vaatimusmäärittelydokumentti on tämän työn liitteenä (LIITE 
1). Urheiluseurassa tehty vaatimusmäärittely tehtiin Kettusen (2002) esittämän 
mallinnuksen perusteella, joka on esitetty tämän tutkimuksen teoriaosuudessa 
kappaleessa 3.2.3.  Tähän mallinnukseen päädyttiin, koska se koettiin kaikista sel-
keimmäksi urheiluseuran mielestä. Tehty vaatimusmäärittelydokumentti ei ole 
ihan suoraan verrannollinen Kettusen esittämän mallin pohjalta, vaan sitä on hie-
man muokattu urheiluseuran mukaan. Ohjelmistohankinnat ovat kuitenkin aina 
yksittäisiä tapauksia, joten tutkijan mielestä Kettusen esittämää mallinnusta oli 
hyvä parannella kohdeorganisaation mukaan. 
Urheiluseuran ohjelmistovaatimusten perusteella aloitetaan ohjelmistotoimittajien 
kartoitus. Kartoituksessa on aluksi mukana useampi toimittaja, joista päädytään 
valitsemaan kaksi toimittajaa tarkempaan analysointiin. Tämän tutkimuksen teo-
riaosuudessa esitellään ohjelmiston valintaan ja hankintaan liittyvät vaiheet, joka 
on siirretty empiriaosuudessa käytäntöön urheiluseurassa.  
Tämän opinnäytetyön empiirinen aineisto kerättiin ohjelmistotoimittajilta saaduis-
ta tarjouksista ja esitteistä, sekä toimittajien kotisivuilta kerätyistä tiedoista ohjel-
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miston ominaisuuksiin liittyen. Ohjelmistotoimittajien tarjoukset ja esitteet perus-
tuivat urheiluseurassa tehtyyn vaatimusmäärittelyyn (LIITE 1). Ohjelmistotoimit-
tajien tarjoamat ohjelmistot analysoitiin urheiluseuran vaatimusten perusteella ja 
tämän analyysin teki tutkija.  
Tässä tutkimuksessa on vertailtu eri ohjelmistoja ja eri ohjelmistotoimittajia. Oh-
jelmistojen valinnat tähän tutkimukseen teki tutkija ja ne perustuivat tutkijan 
omaan käyttökokemukseen. Tutkimuksen kannalta oli valitettavaa, että urheilu-
seuralla ei ollut hirveän montaa ohjelmistotoimittajaa ja tarjousta vertailtavanaan, 
joten tutkija joutui soveltamaan tutkimustaan, jotta se täyttäisi paremmin teoria-
osuudessa esitetyt vaiheet ohjelmistohankinnalta.  Ohjelmistojen ominaisuuksien 
analysointi perustui toimittajilta saatuihin esitteisiin tai toimittajien kotisivuilta 
kerättyihin tietoihin. Myös muutamilta toimittajilta pyydettiin tarjousarvioita koh-
deorganisaation tavoitteisiin sopiviksi, mutta niitä käytettiin tässä tutkimuksessa 
vain kokonaiskuvan hahmottamiseksi. 
Urheiluseurassa tehty vaatimusmäärittely ja tavoitetilan suunnittelu oli aluksi 
puutteellinen, mikä karkotti suurimman osan ohjelmistotoimittajista pois. Myö-
hemmin uudelleen laadittu vaatimusmäärittely takasi paremmat ja huolellisemmin 
tehdyt tarjoukset ohjelmistotoimittajilta ja ohjelmistojen ominaisuuksien analy-
sointi oli näin helpompaa.  
Ohjelmistojen ominaisuuksien analysoinnissa käytin apuna työkokemustani tili-
toimistossa ja myös Procountorin julkaisemasta kirjasta (Tietotili Consulting Oy) 
löytyi merkittävästi tietoa kyseisestä ohjelmistosta, mikä auttoi järjestelmän omi-
naisuuksien analysoinnissa.  
Empiirisessä osuudessa on käytetty myös kvalitatiiviseen tutkimukseen yleisesti 
käytettyjä aineistonhankintamenetelmiä, kuten haastatteluja. Opinnäytetyön kan-
nalta tärkein haastattelu (LIITE 2) tehtiin sähköpostin välityksellä ja se osoitettiin 
urheiluseuran toiminnanjohtajalle, jossa selvitettiin ohjelmistohankinnan lähtö-
kohtia, nykyistä toimintamallia, taloushallinnosta johtuvia kustannuksia, nykyisen 
ohjelmiston ongelmia ja kehitystarpeita sekä tavoitteita ja henkilöstöön liittyviä 
kysymyksiä. Tutkijalla ja haastatteluun vastanneella urheiluseuran toiminnanjoh-
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tajalla on pitkä historia. Tutkija tuntee vastaajan arvomaailman ja odotukset. 
Vaikka haastattelu tapahtui sähköpostilla ja vastaukset voivat vaikuttaa lyhyiltä, 
se ei poista sitä tosiasiaa, että tutkijalla on perusteellinen kuva urheiluorganisaati-
on toiminnasta ja taloushallinnon prosesseista lukuisten muiden puhelinhaastatte-
luiden, vierailujen ja havainnoin ansiosta. Haastattelu itsessään antaa vain koko-
naiskuvaa tutkimukseen ja tutkija käyttää sitä apuna tutkimuksen johtopäätökses-
sä. Haastattelu itsessään ei ollut tutkimuksen kohde, vaan se antaa tukea muulle 
aineistolle tutkimuksen johtopäätöksiä tehdessä.  
Tein myös muita lukuisia puhelinhaastatteluita, jotka liittyivät ohjelmistojen omi-
naisuuksiin ja kustannuksiin. Näistä haastatteluista ei ole dokumentaatioita, mutta 
ne auttoivat minua johtopäätösten ja ohjelmistojen ominaisuuksien vertailussa. 
Ohjelmistojen vertailussa käytin myös hyödyksi pitkää työkokemusta kahdesta eri 
taloushallinnon ohjelmistosta Oscar Tismasta ja Maestrosta, joita olen käyttänyt 













5 CASE: KOOVEE 
Seuraavissa luvuissa on hyödynnetty Tietotekniikan liitto ry:n (TTL) kehittämää 
tietojärjestelmän hankinnan ohjauksen 4V-mallia ja tähän malliin pohjautuen teh-
ty urheiluseura Kooveelle hankinnan valmistelu, valmistelun käynnistys, vaati-
musmäärittely, läpiviennin suunnittelu, ohjelmiston valinnan käynnistys ja ohjel-
mistojen vertailu. Näiden lisäksi seuraavissa luvuissa on esitelty urheiluseuran 
nykyinen toimintamalli ja urheiluseuralle soveltuvia ohjelmistoja, jotka valittiin 
tähän tutkimukseen tutkijan oman käyttökokemuksen perusteella. Luvussa 5.4 
analysoidaan tarkemmin kahta eri ohjelmistotoimittajaa ja näiden ohjelmistojen 
ominaisuuksien soveltuvuutta urheiluseuran tarpeisiin. Toinen näistä ohjelmisto-
toimittajista otettiin mukaan tarkempaan vertailuun tutkijan oman käyttökoke-
muksen perusteella ja toinen on urheiluseuran todennäköisin ohjelmistotoimittaja. 
5.1 Kohdeorganisaation esittely 
Koovee on tamperelainen, vuonna 1929 perustettu monilajiurheiluseura. Seura 
perustettiin Tampereen Työväenyhdistyksen Urheilu- ja Voimailuseura Kilpa-
Veljet nimellä, mutta sittemmin seuran nimi on muutettu ensin muotoon Tampe-
reen Kilpa-Veljet Ry ja tämän jälkeen KOO-VEE Ry. Lokakuussa 2010 seuran 
nimi muutettiin nykyiseen muotoon Koovee Ry. Koovee on Suomen suurimpia 
urheiluseuroja ja sen historiaan mahtuu muun muassa kaiken värisiä olympiamita-
leita sekä lukuisia maailmanmestaruuksia. Kilpalajien ja kuntolajien lisäksi, seu-
ran toimintaan liittyy erilaisia liikunta- ja yhdessäolomuotoja niin nuorille kuin 
vanhoillekin. Koovee järjestää tai on mukana järjestämässä erilaisia liikuntatapah-
tumia Pirkanmaalla. (Rantala 2005, 8–9) 
Yrityksille Koovee tarjoaa räätälöityjä työntekijöiden urheilu-, ulkoilu- ja liikun-
tatapahtumia. Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää 
kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista 
olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja 
huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tar-
peidensa mukaisesti. (Rantala 2005, 10–11) 
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Seuran jaostot vastaavat pääsääntöisesti kukin yhdestä urheilulajista, mutta osalla 
jaostoista on vastuullaan monta toisiaan lähellä olevaa lajia. Lajijaostot, jotka har-
joittavat kilpailutoimintaa ovat jalkapallo, jääkiekko, paini, pesäpallo, petankki, 
pyöräily, salibandy, suunnistus, taitoluistelu ja uinti. Jaostot, jotka tarjoavat pää-
asiassa kuntoliikuntaa tai tukevat muiden jaostojen toimintaa ovat kuntojaosto, 
veteraanijaosto ja järjestyksen valvojat.  
Kooveen organisaatioon kuuluu Kivijärvi säätiö, Koovee Ry, Koovee Jääkiekko 
Ry, Koovee Tuki Ry ja Koovee Edustus Oy. Kivijärvi-säätiö on Kooveen omis-
tama leirikeskus, joka sijaitsee Ylöjärven luonnonkauniissa maastossa kirkasveti-
sen Kivijärven rannalla. 
5.2 Ohjelmistohankinnan lähtökohdat urheiluseurassa 
Tällä hetkellä Kooveen organisaatiolla on käytössään vanha taloushallinnon oh-
jelmisto. Kooveen varsinainen kirjanpitotyö suoritetaan Tilitoimisto Pirkka-
Laskenta Oy:ssä. Tilitoimisto Pirkka-Laskenta Oy:llä on tällä hetkellä käytössään 
Visma Nova ohjelmisto, mutta he ottavat myös käyttöönsä urheiluseuran valitse-
man ohjelmiston. Urheiluseuran osuus taloushallinnon töistä on maksuliikenteen 
hoitaminen ja kirjanpitomateriaalin esikäsittely. Nykyinen toimintamalli on hyvin 
vanhanaikainen ja se ei tarjoa urheiluseuralle reaaliaikaista tietoa organisaation 
toiminnasta.  
Kuviossa 12 on kuvattu tarkemmin urheiluseuran nykyistä toimintamallia. Koo-
veella on omalla toimistollaan hallinta- ja käyttöoikeudet kaikkien jaostojen ja 
joukkueiden pankkitileihin. Useat jaostot hoitavat kuitenkin maksuliikenteensä 
itse. Toimistolle tulevat laskut kulkevat postin tai sähköpostin avulla jaostoihin 
laskujen hyväksyjille ja maksajille. Nykyinen toimintamalli on hyvin tehoton ja 
manuaalinen verrattuna automaattisiin prosesseihin. Tämä toimintamalli vaatii 
myös paljon arkistointitilaa ja myös taloushallinnossa tapahtuvien virheiden mah-
dollisuus on melko suuri. Kirjanpitomateriaali toimitetaan kuukausittain tilitoimis-




Kuvio 12. Urheiluseuran taloushallintoprosessi 
 
Taloushallinto-ohjelmiston hankintaprosessi aloitettiin urheiluseurassa huolellisel-
la tarveanalyysillä. Tarveanalyysissä analysoitiin raportointitarpeet ja hankinnan 
sopivuus yrityksen liiketoimintaan ja strategiaan. Ohjelmistouudistusta pohjustet-
taessa analysoitiin yrityksen pitkään samalla kaavalla toiminut raportointiprosessi. 
Tarveanalyysi tehtiin haastattelemalla taloushallinnon parissa työskenteleviä hen-
kilöitä ja yrityksen johtoa, joiden raportointitarpeita uusi ohjelmisto tulisi pääasi-
allisesti palvelemaan. Tämän hetkinen ohjelmistokokonaisuus on koottu useasta 
eri komponentista ja ohjelmistojen välinen integraatio on todella matala. Tarve-
analyysissä mietittiin erittäin tarkasti, minkälaisiin erityisanalyyseihin uuden jär-
jestelmän tulisi taipua. Tarvekartoituksessa suunniteltiin myös tulevaisuuden ra-
portointitarpeita, jotta pystyttäisiin paremmin ennakoimaan lähitulevaisuuden 
lainsäädännön muutokset.  
Kooveella on tavoitteena siirtää kaikki urheilujaostot samaan ohjelmistoon ja näin 
nopeuttaa sekä kehittää omia toimintatapojaan. Kooveen kirjanpidosta vastaava 
Tilitoimisto Pirkka-Laskenta Oy ottaa myös käyttöönsä Kooveen valitseman ta-
loushallinnon ohjelmiston. Yleisesti monet suomalaiset yritykset ovat päätyneet 
vaihtamaan tilitoimistoa siirtyessään sähköiseen taloushallintoon, koska yrityksen 
aiempi tilitoimisto ei ole ollut valmis tarjoamaan asiakkaan haluamia sähköisen 
taloushallinnon palveluita. Kooveen ja Tilitoimisto Pirkka-Laskenta Oy:n välinen 
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asiakassuhde on kuitenkin niin pitkäaikainen, että tilitoimiston vaihdolle ei nähdä 
tarvetta.  
5.3 Ohjelmiston hankintaprosessi urheiluseurassa 
Tietotekniikan liitto ry:n (TTL) kehittämä tietojärjestelmän hankinnan ohjauksen 
4V-malli on esitetty tämän työn teoriaosuudessa kappaleessa 3.2.1. Tietotekniikka 
liiton kehittämä malli koostuu neljästä päävaiheesta: valmistelu, valinta, valvonta 
ja viimeistely. Tämän mallin pohjalta on laadittu urheiluseuraan sopiva ohjelmis-
ton hankintaprosessi, joka on esitetty kuviossa 13. Alkuperäisestä mallista on jä-
tetty pois valvontaan ja viimeistelyyn liittyvät vaiheet, koska tämän työn fokus on 
hankinnan valmistelussa ja erityisesti järjestelmävaatimuksien määrittelyssä sekä 
ohjelmiston valinnassa. Tietojärjestelmällä tarkoitetaan tässä tapauksessa urheilu-
seuran tarpeisiin muunnettua valmisohjelmistoa tai yksityiskohtaisesti räätälöityä 
ohjelmistoa. Eri ohjelmistotyyppejä ja niiden eri hankintatapoja on esitetty työn 
teoriaosuudessa luvussa 2. 
Tietojärjestelmän hankinta pitäisi kuitenkin aina nähdä hankkeena, joka jakautuu 
useisiin, peräkkäin tai rinnakkain eteneviin toimitusprojekteihin. Kukin projekti 
voi sisäisesti noudattaa iteroivaa, inkrementaalista tai vesiputousmaista etenemis-
mallia. Etenemismalli määräytyy käytettävissä olevien resurssien ja hankinnassa 
mukana olevien osapuolten toimintatapojen mukaan. (Forselius 2013, 9-10) 
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Kuvio 13. Urheiluseuran ohjelmiston hankintaprosessi 
 
Urheiluseuran ohjelmiston hankintaprosessi alkaa valmistelun käynnistyksestä, 
jonka jälkeen tehdään perusteellinen järjestelmävaatimuksien määrittely. Kun jär-
jestelmävaatimukset ovat selvillä, voidaan aloittaa läpiviennin suunnittelu ja va-
linnan käynnistys. Tämän jälkeen siirrytään tarjousten vertailuun ja se koskee eri-
tyisesti urheiluseuralle soveltuvia ohjelmistoja, jotka on valittu työhön tutkijan 
oman käyttökokemuksen perusteella ja valinnat on tehnyt tutkija. Tämän vaiheen 
jälkeen on toimittajien tarkempi analysointi, jossa on mukana kaksi ohjelmisto-
toimittajaa, joista toinen on urheiluseuran todennäköisin ohjelmistotoimittaja ja 
toisen valinnan on tehnyt tutkija oman käyttökokemuksen perusteella. 
5.3.1 Valmistelun käynnistys 
Valmistelun käynnistysvaiheessa käynnistettävälle hankkeelle on nimettävä yksi 
henkilö, jolla on riittävä valta ja vastuu joko itse tehdä hankkeen edistämiseksi 
välttämättömät päätökset tai hankkia ne ylempää (Forselius 2013, 28–29). Urhei-
luseuran ohjelmistohankinnasta vastaavaksi henkilöksi nimettiin seuran toimin-
nanjohtaja Esa Koivisto. Urheiluseuran kirjanpidosta vastaava henkilö on Tilitoi-
misto Pirkka Laskenta Oy:n pääkirjanpitäjä, joka antaa neuvoja ja ohjeita hankin-
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töksentekoprosessiin, mutta antaa omat näkökulmansa asiaan. Urheiluseura ei ha-
lua käyttää päätöksenteon apuna muita ulkopuolisia konsultteja.  
Valmisteluvaihetta käynnistettäessä kartoitetaan ohjelmiston sidosryhmät, jotta 
pystytään valitsemaan oikeat henkilöt oikeisiin työryhmiin (Forselius 2013, 28–
29). Ohjelmiston sidosryhmiä tulevat olemaan urheiluseuran tilitoimisto, seuran 
oma taloushallinnon osasto ja kaikki seuran jaostot, viranomaiset, sekä seuran asi-
akkaat ja toimittajat. Urheiluseuran tulee myös huomioida valmistelun käynnis-
tyksen yhteydessä muut sidosryhmät, jotka ovat ohjelmiston satunnaisia käyttäjiä 
ja ovat välittömässä kosketuksessa järjestelmän kanssa sekä hyödyntävät järjes-
telmän toimintoja tai muutoin käyttävät järjestelmää. Näitä henkilöitä ovat esi-
merkiksi jaostoissa toimivat henkilöt, urheiluseuran toimistotyöntekijät ja muut 
satunnaiset käyttäjät.  
Valmistelun käynnistyksen yhteydessä tulee myös ottaa huomioon mahdolliset 
liittymäjärjestelmät. Liittymäjärjestelmät tarkoittavat niitä rajapintoja, jonka kans-
sa hankittava ohjelmisto tulee vaihtamaan tietoja ja tuo mukanaan uuden mahdol-
lisen sidosryhmän. Liittymäjärjestelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään tietovir-
tojen suunnan perusteella: 
 vuorovaikutteiset liittymät, tietovirtoja molempiin suuntiin 
 yksisuuntaiset liittymät ulos, tietovirrat hankittavasti järjestelmästä ulos 
 yksisuuntaiset liittymät sisään, tietovirrat hankittavaan järjestelmään päin 
Urheiluseuran uuden ohjelmiston tulee olla vuorovaikutuksessa molempiin suun-
tiin. Järjestelmään syötetään laskuja ja jaostojen vastuuhenkilöt hyväksyvät ne 
sekä hoitavat maksatuksen. Kuukauden päätyttyä kirjanpito suoritetaan tilitoimis-
tossa, josta annetaan raportointi reaaliaikaisesti seuran johdolle. Urheiluseuran 
johdon tulee myös pystyä seuraamaan reaaliaikaisesti seuran toimintaan ja tilan-
netta. Tällä tavoin päästään siihen tulokseen, että järjestelmässä tulee olla tietovir-
toja molempiin suuntiin. 
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5.3.2 Vaatimusmäärittely urheiluseurassa 
Järjestelmän tarvemäärittelyn tavoitteena on hankinnan osapuolten eli tulevan 
omistajan, tulevien käyttäjien ja tulevan toimittajan yhteinen ymmärrys hankitta-
van ohjelmiston sisällöstä ja laadusta. Tieto rakennetaan kuvaamalla tarvittava 
ohjelmiston toiminnollisuus teknisine reunaehtoineen ja laatuvaatimuksineen. 
(Forselius 2013, 29–30) 
Järjestelmävaatimusten tuottamisen päätehtäviä ovat tarpeiden kerääminen, tar-
peiden analysointi, tarpeiden tarkentaminen vaatimuksiksi ja järjestelmävaatimuk-
sien hyväksyminen. Vaatimusmäärittely etenee ja tarkentuu korkeamman tason 
tavoitteista käyttäjävaatimusten kautta järjestelmän vaatimuksiksi. Tämä voidaan 
esittää myös hierarkisena mallina, jossa toimintalähtöiset vaatimukset esittävät 
korkean tason tavoitteita, joita urheiluseura tavoittelee uuden ohjelmiston tuella. 
Käyttäjävaatimukset kuvaavat toimintoja, joita käyttäjien tulee kyetä suorittamaan 
ohjelmistoa hyväksikäyttäen. Käyttäjävaatimukset ovat myös osa nykytilan on-
gelmia. Toiminnalliset vaatimukset luovat edellytykset käyttäjille, jotta he kyke-
nevät suoriutumaan vaadituista tehtävistään. Ei-toiminnalliset vaatimukset määrit-
televät ohjelmistolle sen toiminnalle asetettavia toiminnollisuuksiin sitomattomia 
vaatimuksia, kuten esimerkiksi käytettävyyteen, luotettavuuteen ja tietoturvaan 
liittyviä vaatimuksia. (JUHTA 2009) 
Uuden ohjelmiston valinta tuo paljon haasteita, koska Kooveen kymmenet eri ur-
heilujaostot ja jaostojen rahastonhoitajat eivät saisi päästä käsiksi muiden urheilu-
jaostojen toimintaan. Ohjelmiston tulisi olla sellainen, että vain muutamilla jaos-
tojen vastuuhenkilöillä olisi oikeudet jaoston rahoihin. Tämä aiheuttaa myös mer-
kittäviä arkkitehtuurillisia rajoitteita ohjelmistolle. Ohjelmiston tulisi myös pystyä 
tarjoamaan reaaliaikaista tietoa organisaation johdolle ja poistamaan nykyisessä 
toimintamallissa olevat päällekkäiset työvaiheet. Tarkempi vaatimusmäärittely-
dokumentti on nähtävissä liitteessä 1.  
Urheiluseurassa tehty vaatimusmäärittely tehtiin Kettusen (2002) esittämän mal-
linnuksen perusteella, joka on esitetty tämän tutkimuksen teoriaosuudessa kappa-
leessa 3.2.3. Tähän mallinnukseen päädyttiin, koska se koettiin kaikista selkeim-
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mäksi urheiluseuran näkökulmasta. Tehty vaatimusmäärittelydokumentti ei ole 
ihan suoraan verrannollinen Kettusen esittämän mallin pohjalta, vaan sitä on hie-
man muokattu urheiluseuran mukaan. Ohjelmistohankinnat ovat kuitenkin aina 
yksittäisiä tapauksia, joten tutkijan mielestä Kettusen esittämää mallinnusta oli 
hyvä parannella kohdeorganisaation mukaan. 
Urheiluseuran vaatimusmäärittely koostuu toimintalähtöisistä vaatimuksista, käyt-
täjävaatimuksista sekä ohjelmiston toiminnallisista ja ei-toiminnallisista vaati-
muksista. Käyttäjävaatimukset perustuvat toimintalähtöisiin vaatimuksiin. Toi-
minnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset perustuvat käyttäjävaatimuksiin. 
1. Toimintalähtöisiä vaatimuksia urheiluseurassa ovat taloushallintoprosessin 
kokonaisvaltaisten kustannusten pienentäminen ja päällekkäisten työvai-
heiden poistaminen. Tällä hetkellä organisaatiossa ja tilitoimistossa teh-
dään paljon päällekkäisiä työvaiheita, joten nämä tulisi karsia pois. Toi-
minnallisiin vaatimuksiin luettiin myös taloushallinnon prosessien tehok-
kuuden kasvattaminen ja ohjelmistotoimittajan toiminnan vakaus, mikä 
tarkoittaa pitkäaikaista yhteistyötä urheiluseuran ja ohjelmistotoimittajan 
kanssa. 
 
2. Käyttäjävaatimukset urheiluseurassa ovat uuden ohjelmiston tarjoamat re-
aaliaikaiset tiedot seuran johdolle. Ohjelmiston tulisi kyetä tulostamaan 
monipuolisia raportteja organisaation päätöksenteon tueksi. Ohjelmiston 
pitää myös tulevaisuudessa pystyä muokkautumaan mahdollisiin lainsää-
dännön muutoksiin.  
 
3. Toiminnalliset vaatimukset urheiluseurassa ovat ohjelmiston käyttäjien 
tarpeet suoriutumaan heille annetuista tehtävistään. Toiminnallisiin vaati-
muksiin voidaan lukea kaikki tilitoimiston tarvitsemat ominaisuudet ja 




4. Ei-toiminnallisiin vaatimuksiin urheiluseurassa voidaan lukea vastuuhen-
kilöiden ja rahastonhoitajien pääsy vain omiin jaostoihinsa sekä estää pää-
sy muiden jaostojen toimintaan. Tämä tarkoittaa, että hankittavassa ohjel-
mistossa tulee pystyä jakamaan käyttöoikeuksia eri henkilöille. Muutamil-
la urheiluseuran henkilöillä pitäisi olla pääsy kaikkiin seuran jaostoihin ja 
muihin ohjelmiston ympäristöihin sekä heillä tulisi olla järjestelmään syö-
tetty tieto reaaliaikaisesti käytettävissään. Ohjelmiston tulisi olla sellainen, 
että se pystytään ottamaan koko organisaatiossa käyttöön samalla kertaa ja 
sen tietotekninen ympäristö pitäisi sisältää hyvät hakumahdollisuudet ja 
historiatiedot niin, että ohjelmistoon voi syöttää eri hakukriteereitä tiedon 
etsimistä varten. Ohjelmistotoimittajalta vaaditaan myös mahdollisia tuki- 
ja lisäpalveluita sekä tietoturvan tulisi olla nykypäivän edellyttämällä ta-
solla ja ohjelmistopäivityksen pitäisi olla kevyitä ja ilmaisia. Ei-
toiminnallisiin vaatimuksiin voidaan lukea myös hyvä rajapinnat muihin 
järjestelmiin ja selkeät sekä hyvät integrointimahdollisuudet jo käytössä 
oleviin sovelluksiin ja ohjelmistoihin. Ohjelmiston ei-toiminnallisia vaa-
timuksia ovat myös ohjelmiston helppokäyttöisyys ja edulliset alkuinves-
toinnit ilman ohjelmistoasennuksia.  
Järjestelmävaatimusten määrittely on yleensä hankinnan valmisteluvaiheen suuri-
töisin tehtävä. Useille onnistuneille ohjelmistohankinnoille on yhteistä, että järjes-
telmävaatimusten tuottamiseen on käytetty yhtä suuri työmäärä kuin niiden perus-
teella kilpailutettuihin toimitusprojekteihin. (Forselius 2013, 29–30) Järjestelmä-
vaatimusten jälkeen tulevat läpiviennin suunnittelu, tarjouspyynnön laadinta ja 
tarjousten vertailu sekä itse järjestelmän valinta. Projektin edetessä vaatimusmää-
rittelyn merkitys korostuu, sillä mitä paremmin vaatimusmäärittely on tehty, sitä 
vähemmän joudutaan myöhemmissä vaiheissa keräämään tietoa.  
5.3.3 Läpiviennin suunnittelu 
Läpiviennin suunnittelussa hankintasuunnitelman valmistelua jatketaan tuottamal-
la sisältö jäljellä oleviin kohtiin, kuten vaiheistus ja aikataulu, hankintamenettelyt, 
hankintaorganisaatio, projektinhallintamenettelyt ja ongelmien sekä riskien hallin-
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tamenettelyt. Ohjelmistohankinnat on usein parasta hahmottaa hankkeena, joka 
jakautuu erikseen suunniteltaviksi ja hallittaviksi projekteiksi. Projektien ympäril-
le asetetaan päätöksentekopisteitä, joissa todetaan edellytykset siirtyä seuraavaan 
vaiheeseen. (Forselius 2013, 54–55) 
Urheiluseuran taloushallinto-ohjelmiston valinta ja hankinta on monimutkainen 
projekti, johon liittyy paljon epävarmuutta ja lukuisia eri vaiheita. Ohjelmistohan-
kinta tulisi vaiheistaa niin moneen toisiaan seuraavaan osaan, että projektia pysty-
tään helposti hallinnoimaan ja sen edistymistä pystytään seuraamaan ja arvioi-
maan. Uuden ohjelmistohankinnan ajankohta pitää myös valita järkevästi yrityk-
sen tilanteen mukaan.  Urheiluseuran tilikausi on 1.5. – 30.4., joten järkevin ajan-
kohta ohjelmiston valinnalle ja hankinnalle on tilikauden alun kuukaudet ja oh-
jelmiston käyttöönotto tulisi mielestäni ajoittaa kesälomien jälkeen loppukesälle 
tai alkusyksylle. Tällä tavalla suurin osa urheiluorganisaation henkilöstöstä voi 
rauhassa totutella uuteen ohjelmistoon, kun kesälomat on pidetty ja tilinpäätös on 
valmistunut.  
Kuviossa 14 on esitetty urheiluseuralle soveltuva vaiheistus ohjelmiston valintaan, 
hankintaan ja käyttöönottoon. Toukokuussa tehdään ohjelmiston valintaan liitty-
vät päätökset, johon on varattu noin kuukausi aikaa. Ohjelmiston hankinta tapah-
tuu kesäkuun aikana ja käyttöönoton testaus heinäkuussa. Lopullinen ohjelmiston 
käyttöönotto tapahtuu elokuussa ja ohjelmisto on käyttöönottovalmis syyskuun 
alussa. Tällä tavoin vaiheistamalla urheiluseura välttää syksyn ja talven ruuhka-
kuukaudet sekä henkilöstö pääsee rauhassa totuttelemaan uuteen ohjelmistoon hil-




Kuvio 14. Gantt-kaavio vaiheistuksesta. 
 
Läpiviennin suunnittelussa on myös hyvä käyttää aikaa hankintamenettelyihin, 
ohjelmistostrategiaan ja hankintaorganisaatioon. Yleisesti tarjouskilpailu on paras 
tapa saada selville taloudellisin vaihtoehto ja se antaa parhaan kuvan markkinoilla 
olevista vaihtoehdoista (Forselius 2013, 58–59). Tarjouskilpailu ei kuitenkaan ole 
aina pakollinen, koska se saattaa olla kallis ja aikaa vievä prosessi. Urheiluseuran 
tarjouspyyntöprosessista ei tarvitse tehdä kovinkaan laajaa, koska ohjelmistohan-
kinnalle on asetettu melko tiukat raamit kustannusten suhteen, mikä pudottaa suu-
rimman osan ohjelmistotoimittajista pois.  
Ohjelmistostrategian lähtökohtina on kokonaisvaltainen ja reaaliaikainen ohjel-
misto, mutta jälleen kerran urheiluseuran taloudelliset realiteetit astuvat mukaan 
kuvaan. Ohjelmisto ei voi olla täysin räätälöity urheiluseuran käyttöön, koska pro-
jektikustannukset kasvaisivat liian suuriksi, mutta se ei voi myöskään olla täysin 
standardi valmisohjelmisto, jossa ei ole mitään räätälöintimahdollisuuksia. Tällä 
tavoin pystytään arvioimaan, että hankittava ohjelmisto on jotain tältä väliltä.  
Läpiviennin suunnittelun jälkeen hankintasuunnitelman tulisi olla viimeistelyä 
vaille valmis. Hankintasuunnitelmaan tulisi lisätä vielä tietoa hankintaorganisaa-
tiosta, projektinhallintamenettelyistä ja ongelmien sekä riskien hallintamenette-
lyistä. Hankintasuunnitelmaan on hyvä kuvata hankintaorganisaatiosta, että ketkä 
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valmistelevat ja toteuttavat valintaprosessin, ketkä tekevät hankintapäätöksen ja 
ketkä osallistuvat toteuttamiseen, ohjaukseen, valvontaan ja viimeistelyyn. (Forse-
lius 2013, 60–61) Urheiluseurassa näihin kaikkiin edellä mainittuihin tehtäviin on 
nimetty urheiluseuran toiminnanjohtaja. 
Varsinaista projektinhallintamenettelyä ja ongelmien sekä riskien hallintamenette-
lyä ei suoritettu, joten se vaikuttaa omalta osaltaan hankintasuunnitelman laatuun. 
Yleisesti hankintasuunnitelmaan kuvataan projektien hallintamenettelyistä toteu-
tumien, työmäärien, kustannusten ja aikataulun seuranta, muiden laatutekijöiden 
hallinta, muutosten hallinta, dokumentointisuunnitelma, tuki- ja laadunvarmistus-
suunnitelma ja tiedottaminen. Ongelmiksi ja riskeiksi voidaan tunnistaa liiketoi-
mintaan liittyvät riskit, hankkeen vaativuuden tuomat riskit, sovellettavan teknii-
kan riskit, hankkeen hallinnan riskit sekä investoinnit lopputulokseen liittyvät ris-
kit. (Forselius 2013, 64–65) 
5.3.4 Valinnan käynnistys 
Valinnan käynnistyksen tarkoituksena on todentaa toimittajan ja ratkaisun valin-
tavaiheen edellytykset. Ennen valintaprosessin käynnistämistä on syytä varmistaa, 
että hankintaprosessin kokonaisedellytykset ovat olemassa. Valintaan kuluva aika 
ja muut resurssit ovat riippuvaisia hankintasuunnitelman tasosta ja laajuudesta se-
kä ohjelmistohankinnan kokonaisvaiheistuksesta. Jos tässä vaiheessa vaatimukset 
ja ohjelmiston kuvaus ovat pahasti puutteelliset tai ristiriitaiset, niin mielekäs va-
linnan läpivienti on mahdotonta. (Forselius 2013, 72–73) 
Tässä vaiheessa on selvää, että hankittava ohjelmisto ei voi olla täysin valmisoh-
jelmisto ilman mitään räätälöintejä, mutta se ei voi myöskään olla täysin räätälöity 
ohjelmisto urheiluseuran käyttöön, koska kustannukset nousisivat liian suuriksi. 
Hankittava ohjelmisto on siis jotain näiden kahden väliltä. Ohjelmiston tekniset 
arkkitehtuurilliset ominaisuudet on kuvattu melko tarkasti aikaisemmissa vaiheis-
sa ja tässä vaiheessa ne voidaan arvioida uudestaan.  
Valinnan käynnistyksen yhteydessä on syytä arvioida vastuuhenkilöiden ostoval-
tuudet ja muut valtuudet hankintabudjetin sekä hankintaorganisaation osalta. Vas-
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tuuhenkilöiden käytettävyys ja tavoitettavuus lyhyelläkin varoitusajalla on todella 
tärkeää, mikäli toimittajat haluavat lisätietoa tarjousprosessin ja myöhemmin so-
pimusneuvottelujen aikana. (Forselius 2013, 73–74) 
Tässä vaiheessa tulee olla varma siitä, että vastuuhenkilöillä on riittävä asiantun-
temus tarjotuista ohjelmistoista ja niiden toiminnallisista ominaisuuksista sekä 
kykyä verrata niiden yhteensopivuutta urheiluseurassa tehtyjen vaatimusten kans-
sa.  
5.3.5 Ohjelmistojen vertailu 
Vertailun tarkoituksena on järjestää toimittajat ja heidän tarjoamansa ratkaisut pa-
remmuusjärjestykseen (Forselius 2013, 88–89). Toimittajien arvioinnissa voidaan 
käyttää arviointikriteerinä esimerkiksi toimittajan referenssejä, toimituskykyä ja 
aikataulujen hallintaa, projektien menetelmäosaamista, projektijohtamisen mallia 
sekä toimittajan laatujärjestelmää. Muita tärkeitä asioista toimittajan arvioinnissa 
ovat tarjouksen yksityiskohtaisuus ja laatu, tarjouspyynnön ja asiakkaan ongelman 
ymmärtäminen, asiakkaan toimialan tuntemus sekä henkilökemiat asiakkaan ja 
toimittajan välillä. (Kettunen 2002, 113–114) 
Ohjelmistot valittiin tähän tutkimukseen tutkijan käyttökokemuksen perusteella. 
Yksi ohjelmisto on urheiluseuran todennäköisin ohjelmistotoimittaja, mutta tutkija 
halusi lähteä liikkeelle suuremmasta joukosta ohjelmistoja, joista valittiin kaksi 
ohjelmistoa tarkempaan vertailuun. Ohjelmistoja vertailtiin urheiluseuran vaati-
musten perusteella ja tiedot ohjelmistojen toiminnallisista, teknisistä, ja laadulli-
sista ominaisuuksista, kustannuksista ja rajapinnoista kerättiin toimittajien esitteis-
tä, tarjouksista tai toimittajien kotisivuilta.  
Oscar Software 
Oscar Software on kotimainen ERP-toiminnanohjausjärjestelmien toimittaja, jon-
ka tehtävänä on integroida yrityksen eri toiminnot yhteen helposti hallittavissa 
olevaan kokonaisuuteen. Oscar Softwaren tarjoama kokonaisuus Oscar Tisma, 
mahdollistaa eri toimintojen keskitetyn hallinnan ja seurannan. Toiminnanohjaus-
järjestelmä on suhteellisen helppo muokata yrityksen eri tarpeisiin ja Oscar Tisma 
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soveltuu käytettäväksi myös pilvipalveluna. Pilvipalveluna toteutettu ratkaisu voi 
auttaa urheiluseuran eri jaostoja toiminnanohjauksen kehittämisessä. (Oscar Soft-
ware 2014) 
Oscar Tisma on alun perin kehitetty kaupan ja palveluiden alalle. Tismassa on 
luotu lisäominaisuudet verkkokaupan ja extranet-palvelun käyttöönotolle. Erityi-
sesti urheiluseurassa olisi hyvä, että verkkokauppa pystyttäisiin integroimaan sa-
maan ohjelmistoon. Verkkokaupan avulla urheiluseuralla on käytössään verkko-
kauppaohjelmisto, joka mahdollistaa verkkokauppatoiminnot ja sisällönhallinta-
työkalut sivuston sisällön ylläpitämiseen. Näiden ominaisuuksien avulla urheilu-
seura pystyy seuraamaan reaaliajassa verkkokaupassa tapahtuvia myyntejä ja 
tuomaan raportit suoraan omalle näyttöpäätteelleen. (Oscar Software 2014) 
Extranet-verkkopalvelu hyödyntää urheiluseuran tärkeitä sidosryhmiä, kuten asi-
akkaita, yhteistyökumppaneita ja jälleenmyyjiä. Palvelun avulla seura voi sitout-
taa sidosryhmiään ja sen avulla voidaan suojata luottamuksellista materiaalia si-
dosryhmien kesken. Extranet-palvelu on mahdollista suojata käyttäjätunnuksella 
ja palveluun voidaan antaa eritasoisia oikeuksia eri käyttäjille, jolloin palvelun 
sisältö voidaan räätälöidä käyttäjäryhmäkohtaisesti. Tarvittavat tiedot voidaan au-
tomaattisesti siirtää Oscar Tisma-toiminnanohjausjärjestelmästä tai päinvastoin. 
(Oscar Software 2014) 
Oscar Tisma täyttää kaikki urheiluseuran asettamat toimintalähtöiset vaatimukset. 
Tismaan voidaan skannata ja syöttää urheiluseuran toimistolle tuleva lasku ja lä-
hettää jaoston rahastonhoitajalle viesti, hyväksytäänkö lasku. Hyväksynnän jäl-
keen lasku voidaan maksaa ja näin yksi päällekkäinen työvaihe saadaan poistettua 
ja kustannuksia pienennettyä. Urheiluseuran kirjanpitäjästä tulee enemmänkin au-
tomaation hallitsija ja kirjanpitotyö sujuu paljon nopeammin, kun kaikki ostolas-
kut on syötetty jo järjestelmään. Tällä tavoin myös laskut kuukausittaisesta kir-
janpidosta pienenevät. Myös taloushallinnon prosessien tehokkuus paranee. 
Oscar Tismasta on mahdollista tulostaa monipuolisia ja reaaliaikaisia raportteja 
suomeksi sekä englanniksi. Ohjelmistosta on myös mahdollista tulostaa eri yhtiö-
muodoille sopivia tulos- ja taselaskelmia suomeksi sekä englanniksi. Tämä on hy-
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vä asia, koska urheiluseuran organisaatioon kuuluu yhdistyksiä, osakeyhtiöitä ja 
yksi säätiö. Urheiluseuran asettamat käyttäjävaatimukset täyttyvät Tismassa.  
Oscar Tisma sisältää kaikki urheiluseuran asettamat toiminnalliset vaatimukset ja 
tilitoimiston on helppo suoriutua tehtävistään aiempaa nopeammin. Tismassa on 
mahdollista antaa käyttöoikeuksia eri käyttäjille ja näin estää muiden käyttäjien 
pääsy tiettyihin ympäristöihin. Ohjelmistossa on myös mahdollista valita muuta-
ma pääkäyttäjä, joilla on oikeudet kaikkiin ympäristöihin.  
Ohjelmiston käyttöönotto on mahdollista toteuttaa yhdellä kertaa, mutta haku-
mahdollisuudet ja historiatiedot ovat todella heikot. Hakukriteereitä ei juurikaan 
pysty syöttämään ja historiatiedot säilyvät vain edelliseltä tilikaudelta. Tismassa 
on hyvät tuki- ja lisäpalvelut, koska yhtiö tarjoaa puhelintukipalvelua suomeksi ja 
verkkokaupan sekä extranet-palvelun käyttöönotto on mahdollista. Integrointi-
mahdollisuudet ovat heikot ja ohjelmisto on aluksi vaikeakäyttöinen sekä ohjel-
misto sisältää alkuinvestoinnit ja ohjelmistoasennuksen. Ei-toiminnalliset vaati-
mukset eivät täyty Oscar Tismassa.  
Maestro 
Maestro on kokonaisvaltainen järjestelmä, jossa urheiluseura pystyy tehokkaasti 
poistamaan kaikki päällekkäiset työvaiheensa. Maestron ohjelmistossa kaikilla on 
sama tieto käytössään, joten erillisiä ohjelmistoja tai sovelluksia ei tarvita. Maest-
ro tuo ajansäästöä päällekkäisten työvaiheiden karsimisesta. Ohjelmisto vähentää 
virheitä kirjanpidossa ja vähentää tarpeetonta siirtymistä tietojärjestelmästä toi-
seen, mikä voi tuoda merkittävää tehokkuutta työskentelyyn. Ohjelmiston käyt-
töönoton jälkeen, urheiluseuralla ei ole enää tarvetta ylläpitää useaa eri tietorekis-
teriä, vaan kaikki tietosisällöt ovat käytössä samassa ohjelmistossa. (Maestro 
2013) 
Urheiluseuran asettamat toimintalähtöiset vaatimukset täyttyvät Maestrossa, kos-
ka se poistaa päällekkäiset työvaiheet samalla tavalla kuin Tisma. Maestro on eh-
kä vielä hieman tehokkaampi ja nopeampi ohjelmisto kuin Tisma. 
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Maestro tarjoaa myös reaaliaikaista tietoa ohjelmistostaan ja siitä on mahdollista 
tulostaa monipuolisia raportteja organisaation johdolle suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi. Ohjelmistoa päivitetään ja kehitetään jatkuvasti, joten se on joustava 
myös mahdollisiin lainsäädännön muutoksiin. Urheiluseuran asettamat käyttäjä-
vaatimukset täyttyvät Maestrossa. 
Toiminnallisia vaatimuksia oli tilitoimiston tarvitsemat palvelut päivittäiseen työn 
suorittamiseen ja kuukausittaisiin sekä vuosittaisiin viranomaisilmoituksiin. 
Maestrossa nämä kaikki tapahtuvat sähköisesti, helposti ja vaivattomasti. Myös 
toiminnalliset vaatimukset täyttyvät. 
Ei-toiminnallisissa vaatimuksissa on muutama kohta, joihin Maestron ohjelmisto 
ei pysty taipumaan. Vaikka ohjelmisto sisältää poikkeuksellisen laajat integroin-
timahdollisuudet ja rajapinnat, ohjelmistossa ei ole mahdollista jakaa käyttöoi-
keuksia eri jaostojen rahastonhoitajille. Urheiluseuran organisaatiorakenne tuottaa 
monia kysymysmerkkejä Maestron ohjelmistossa. Ei-toiminnalliset vaatimukset 
eivät täyty Maestron ohjelmistossa.  
Visma Netvisor 
Visma on Norjalainen ohjelmistojätti ja yhtiö osti vuonna 2011 Netvisor-
ohjelmistopalveluita valmistavan Solanum Groupin. Nykyään Visma Netvisor on 
erityisesti pk-yrityksille suunnattu selainpohjainen taloushallinnon tietojärjestel-
mä, joka yhdistää kaikki taloushallinnon prosessit. Netvisorin avulla kaikki ta-
loushallinnon prosessit ovat yhdessä pilvipalvelussa ja sen avulla yritys voi valita 
omien tarpeidensa mukaiset palveluosiot käyttöönsä. Netvisoriin ei sitoudu al-
kuinvestointeja eikä ohjelmistoasennuksia, vaan sen käyttö perustuu kuukausihin-
noitteluun. (Netvisor 2013) 
Urheiluseuran asettamat toimintalähtöiset vaatimukset täyttyvät Netvisorissa sa-
malla tavalla kuin kahdessa aiemmassakin ohjelmistossa. Netvisor on ehkä näistä 
kolmesta kaikkein kevyin ohjelmisto, koska se on suunniteltu selainpohjaiseksi ja 
se ei vaadi mitään ohjelmistoasennuksia. Netvisor lupaa 80 % aikasäästöjä lasku-
tuksessa ja jopa yli 20 % enemmän kassavirtaa yritykselle (Netvisor 2013). 
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Myös käyttäjävaatimukset täyttyvät Netvisorissa. Ohjelmistosta on mahdollista 
tulostaa monipuolisia raportteja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä suuren 
ohjelmistojätin omistajuus takaa pitkäaikaisen sekä luotettavan yhteistyökumppa-
nin ja toiminnan jatkumisen myös tulevaisuudessa. 
Toiminnalliset vaatimukset täyttyvät myös Netvisorissa. Netvisorin käyttö perus-
tuu käyttäjäyrityksen tarvitsemien ominaisuuksien perusteella ja ohjelmisto on 
Suomessa yli 300 tilitoimistolla käytössä. (Netvisor 2013) 
Netvisor tarjoaa kattavat integraatiomahdollisuudet eri ohjelmistoihin ja se on 
käytettävissä pelkällä internet-yhteydellä, mutta ohjelmiston käyttöoikeuksien ra-
jaukset sekä urheiluseuran organisaatiorakenne tuottaa myös Netvisorin ohjelmis-
tossa kysymysmerkkejä. Urheiluseuran asettamat ei-toiminnalliset vaatimukset 
eivät täyty Netvisorin ohjelmistossa. 
Procountor 
Procountor on kotimainen sähköisen taloushallinnon ohjelmistotalo. Procountor 
tarjoaa asiakkailleen pilvipalveluna toimivaa taloushallinnon ohjelmistoa ja muita 
oheispalveluita. Ohjelmisto on käyttäjäystävällinen, kattava ja kehittynyt talous-
hallinnon ohjelmisto. Ohjelmisto toimii pilvipalveluna ja se soveltuu erityisesti 
yrityksille, joilla on jatkuvaa liiketoimintaa sekä tarvetta myynti- ja ostolaskujen 
käsittelyille. (Procountor 2013) 
Urheiluseuran asettamat toimintalähtöiset vaatimukset täyttyvät Procountorin oh-
jelmistossa samalla tavalla kuin aiemmissakin ohjelmistoissa. Procountorin oh-
jelmisto on myös melko yleinen ohjelmisto suomalaisissa tilitoimistoissa, joten 
sen valinnan ja hankinnan läpivienti voisi sujua helpommin kuin ei niin tunnettu-
jen ohjelmistojen. Procountoria käyttää tällä hetkellä yli 8 000 yritystä ja 400 tili-
toimistoa (Procountor 2013). 
Urheiluseuran asettamat käyttäjävaatimukset täyttyvät myös Procountorin ohjel-
mistossa. Urheiluseura pystyy tulostamaan monipuolisia raportteja, mutta tässä 
ohjelmistossa ne on mahdollista tulostaa vain suomeksi.  
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Kuten edellä mainitsin, niin Procountorin ohjelmisto on yleinen suomalaisissa tili-
toimistossa, joten urheiluseuran asettamat toiminnalliset vaatimukset täyttyvät. 
Ei-toiminnalliset vaatimukset eivät täysin täyty tässäkään ohjelmistossa, mutta 
kuitenkin parhaiten näistä neljästä vertailussa olevassa ohjelmistotoimittajasta. 
Procountorin integrointi- ja räätälöintimahdollisuudet ovat hyvät, mutta organisaa-
tiorakenne ja käyttöoikeuksien jakaminen tuottaa jälleen ongelmia. Procountor oli 
kuitenkin ainoa ohjelmistotoimittaja, joka selkeästi osoitti pystyvänsä uuden päi-
vityksensä turvin räätälöimään ohjelmistoaan urheiluseuran vaatimuksiin.  
5.4 Ohjelmistojen tarkempi vertailu 
Kun saatujen tarjousten vertailussa on päästy niin pitkälle, että mukana ovat enää 
finalistit, joita on yleensä 2-4 kappaletta, aloitetaan lähempi tutustuminen toimit-
tajan tarjoamiin ratkaisuihin. Toimittajan aikaisempiin referensseihin perehtymi-
nen on ehkä tärkein keino arvioitaessa hankinnan onnistumismahdollisuutta kysei-
sen toimittajan ja ehdotetun ohjelmistoratkaisun kanssa. (Forselius 2013, 92–93) 
Ohjelmistojen tarkempi vertailu perustuu tutkijan valintoihin urheiluseuralle so-
veltuvasta ohjelmistosta tutkijan omien käyttökokemuksien perusteella. Ohjelmis-
tolta vaaditut ominaisuudet perustuivat urheiluseurassa tehtyyn vaatimusmääritte-
lyyn. Ohjelmistot valittiin niiden toiminnallisten ja teknisten ominaisuuksien pe-
rusteella ja tiedot kerättiin toimittajien esitteistä, tarjouksista ja toimittajien kotisi-
vuilta sekä puhelinhaastatteluilla tehdyistä tiedusteluista. 
Urheiluseuran toimintalähtöiset vaatimukset olivat taloushallintoprosessin koko-
naisvaltaisten kustannusten pienentäminen ja päällekkäisten työvaiheiden poista-
minen. Tällä hetkellä urheiluseuran kuukausittaiset taloushallinnon kustannukset 
ovat noin 1 500 euroa. Muita toimintalähtöisiä vaatimuksia olivat taloushallinto-
prosessin tehokkuuden kasvattaminen ja toimittajan toiminnan vakaus. Toiminnan 
vakaus on huomioitu esimerkiksi referensseillä ja yrityksen luottoluokituksen ana-
lysoinnilla.  
Käyttäjävaatimuksia oli ohjelmiston tarjoamat reaaliaikaiset tiedot urheiluseuran 
johdolle ja mahdollisuus tulostaa monipuolisia raportteja. Monipuoliset tulostus-
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mahdollisuudet näkyvät esimerkiksi niin, että ohjelmistosta on mahdollista tulos-
taa eri kielillä ja eri yritysmuotoihin soveltua raportteja.  
Toiminnalliset vaatimukset urheiluseurassa olivat päivittäisten töiden suorittami-
seen edellyttämät vaatimukset ja kaikki tilitoimiston tarvitsemat ominaisuudet vi-
ranomaisraportointiin. 
Ei-toiminnallisia vaatimuksia urheiluseurassa oli käyttöoikeuksien rajaaminen eri 
jaostoihin, ohjelmiston ottaminen käyttöön yhdellä kertaa, tietoteknisen ympäris-
tön sisältäminen hyvät hakumahdollisuudet ja historiatiedot, ohjelmiston hyvät 
tuki- ja lisäpalvelut sekä hyvät integrointimahdollisuudet.  
Näiden vaatimusten perusteella olen analysoinut seuraavassa luvussa kahta ohjel-
mistotoimittajaa, jotka ovat Procountor ja Oscar Tisma. Valitettavasti en saanut 
Oscar Tismalta käyttökelpoista tarjousta tutkimukseeni, joten kustannusarviot pe-
rustuvat puhelinhaastatteluissa tehtyihin arvioihin.  
5.4.1 Procountor 
Procountor oli ainoa ohjelmistotoimittaja, joka teki selkeän ja hyvin laaditun tar-
jouksen urheiluseuralle, jota pystyin käyttämään hyödyksi tässä tutkimuksessani. 
Muiden ohjelmistotoimittajien tarjoukset olivat joko liian suppeita tai niitä ei pys-
tynyt mitenkään vertailemaan esimerkiksi Procountorin tarjouksen kanssa. Joskus 
yhteismitaton tarjous muihin tarjouksiin nähden voi olla tarjoajan taktiikkaa, jolla 
oman tarjouksen etuja koetetaan korostaa (Forselius 2013, 93–94) 
Kaikki Procountorin tuotteet myydään internetissä toimivana ja selaimella käytet-
tävänä pilvipalveluna. Tässä on etuna se, että kaikki päivitykset ja varmistukset 
tapahtuvat automaattisesti, joten niihin ei tarvitse tehdä omia asennuksia tai kallii-
ta palvelinkokonaisuuksia. Yrityksen referenssit ovat pääosin palvelualalta, mutta 
mukaan mahtuu myös maahantuonti- ja jälleenmyyjäyrityksiä. Yrityksen luotto-
luokitus on AAA-tasoa. (Talvitie 2014) 
Procountorin referenssit ja luottoluokitus ovat hyvää tasoa sekä yrityksellä on 
Suomessa kohtuullinen markkinaosuus taloushallinnon ohjelmistoista, mikä antaa 
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hyvää kuvaa toiminnan jatkumisesta myös tulevaisuudessa. Toimittajan tarjoamat 
päivitykset ja varmistukset täyttävät myös urheiluseuran ei-toiminnalliset vaati-
mukset.  
Procountorin tarjoamasta palvelukokonaisuudesta on tarjolla kolme erikokoista 
pakettia: hopea, kulta ja platina. Procountorin käytön kuukausiveloitus perustuu 
valittuun palvelukokonaisuuteen. Kooveelta saamieni tietojen perusteella kuukau-
sittaiset kirjanpitotapahtumat perustuvat Procountorin tarjoamaan kulta-pakettiin. 
Valittu palvelukokonaisuus ei sisällä tiedonsiirron lähetys- ja vastaanottamismak-
suja. 
Taulukossa 1 on esitetty Procountorin tarjouksen pohjalta ohjelmiston käytöstä 
aiheutuneet kuukausiveloitukset tapahtumamäärien perusteella. Tapahtumamäärät 
perustuvat kulta-pakettiin ja ne on ilmoittanut urheiluseuran ohjelmistohankinnas-
ta vastaava henkilö. Jos tapahtumamäärät pysyvät ilmoitetuissa rajoissa, niin ur-
heiluseuran taloushallinnon kuukausittaiset kokonaiskustannukset pienenevät 
merkittävästi. En ole ottanut tässä huomioon tilitoimiston lähettämää kuukausit-
taista laskua kirjanpidosta, mutta uuden ohjelmiston käyttöönotolla koko talous-
hallintoprosessi tehostuu, joten myös tilitoimiston lähettämä kuukausittainen lasku 
tulisi olla merkittävästi pienempi. Taulukossa 2 on esitetty kulta-paketin ylittävien 
tositteiden kappalehinnat, jotka lasketaan tapahtuman laadinnan jälkeisen kuukau-
sittaisen laskutuksen yhteydessä. Muita tositteita ovat esimerkiksi, myynti- ja os-
tolaskutilaukset, matka- ja kululaskut, muistiotositteet, alv-laskelmat, viranomai-
silmoitukset, palkansaajan vuosi-ilmoitukset, joukkokirjeet ja maksumuistutukset. 
Kooveen ilmoittamista tapahtumamääristä pitäisi saada tarkka arvio ennen kuin 
voimme tehdä tarkempia laskelmia paketin ylittävien tositteiden osalta. On kui-
tenkin selvää, että tapahtumamäärät eivät saa vaihdella kuukausittain hirveän pal-




Taulukko 1. Procountorin kuukausiveloitukset 
Tapahtumamäärät  kk  vuosi 
Myyntilaskut 40 kpl 480 kpl 
Ostolaskut 200 kpl 2400 kpl 
Palkkalaskelmat 30 kpl 360 kpl 
Muita tositteita 20 kpl 240 kpl 
Arvioitu pakettihinta yhteensä 402,75€  4 833,00€  
 
Taulukko 2. Paketin ylittävien tositteiden kappalehinnat 
Paketin ylittävät tositteet €/kpl  
Myyntilaskut 0,95€ kpl 
Ostolaskut 0,95€ kpl 
Palkkalaskelmat 3,45€ kpl 
Muut tositteet 0,95€ kpl 
 
Käyttöönoton ja aloittamisen yhteydessä veloitetaan ohjelmiston käyttöönottopro-
jektin kustannukset, minkä jälkeen ohjelmistosta veloitetaan kuukausittain valitun 
palvelukokonaisuuden mukaisesti. Palvelukokonaisuutta on mahdollista muuttaa 
myöhemmin eri veloituksesta. Käyttöönottoprojektin kokonaiskustannus on 5 500 
euroa. (Talvitie 2014)  
Procountorin tarjoama käyttöönottoprojekti sisältää yritysympäristön luomisen 
koko organisaatiolle, eli viisi Y-tunnusta: Kivijärvi säätiö, Koovee Ry, Koovee 
Jääkiekko Ry, Koovee Tuki Ry ja Koovee Edustus Oy. Tämän lisäksi käyttöönot-
toprojektiin sisältyvät verkkolaskuyhteyksien luominen, joka kattaa sekä ostolas-
kut, että myyntilaskut ja myös muiden yhteyksien luomisen, kaksi määrittelypäi-
vää perusasetuksien tekoon ja kaksi käyttökoulutuspäivää tietojärjestelmän koulu-
tusta varten. (Talvitie 2014) 
Ensimmäisenä määrittelypäivinä käydään läpi käyttöönottomuistio, muodostetaan 
pankkiyhteysvaltuutukset, perustetaan yritysympäristö ja pääkäyttäjä sekä aloite-
taan hallintaosio, jolloin luodaan käyttöasetukset. Toisena määrittelypäivänä vie-
dään käyttöasetusten luonti loppuun ja aloitetaan kirjanpitoaineiston ja liikekump-
paniaineiston sisään luku. Toisena päivänä tietojärjestelmään tuodaan avoimet os-
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to- ja myyntilaskut sekä kaikki tilikauden aikaisemmat palkka-, matka-, ja kulu-
laskut. Tällöin myös nollataan kirjanpito, tuodaan vertailutiedot ja toimittajakir-
jeet sekä syötetään palkansaajien tiedot. (Talvitie 2014) 
Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi myynti-, osto-, matka- ja kululaskut, 
maksuliikenne, palkanlaskenta ja kirjanpito. Toisena koulutuspäivänä käydään 
läpi järjestelmäraportointi, kuun vaihde ja täsmäytykset sekä muut esiinnousseet 
asiat. (Talvitie 2014) 
Procountorin tarjoama palvelukokonaisuus sisältää sähköiset kanavat myyntilas-
kujen, palkkalaskelmien ynnä muiden lähettämiseen tai ostolaskujen vastaanotta-
miseen. Mikäli yritys käyttää näitä tiedonsiirtopalveluita, niin myös niiden käytös-
tä veloitetaan tiedonsiirtomaksuja toteutuneen käytön mukaisesti. Taulukossa 3 on 
esitetty tiedonsiirtopalveluiden kappalehinnat. (Talvitie 2014) 
Taulukosta 3 käy ilmi, että mikäli urheiluseura haluaa todella hyödyntää sähköistä 
ohjelmistoaan, niin se joutuu maksamaan tiedonsiirtopalveluista merkittäviä 
summia kuukaudessa. Esimerkiksi ostolaskuja on arvioitu olevan kuukaudessa 
200 kappaletta. Mikäli urheiluseura haluaa nämä kaikki ostolaskut suoraan järjes-
telmäänsä, niin se joutuu maksamaan jokaisesta ostolaskusta vastaanottamismak-
suja 0,50 euroa, mikä tekee yhteensä 100 euroa kuukaudessa. Myyntilaskuja on 
ilmoitettu 40 kappaletta kuukaudessa ja mikäli näistä lähetään puolet postitse ja 
puolet verkkolaskuna, niiden kokonaissumma kuukaudessa on 34 euroa. Tämä 








Taulukko 3. Procountorin tiedonsiirtopalveluiden hinnat 
Myyntilaskujen lähetysmaksut €/kpl  
Postitse (Economy) 1,20€ kpl 
Mustavalkoinen (Priority) 1,40€ kpl 
Verkkolaskuna 0,50€ kpl 
Sähköpostitse 0,70€ kpl 
Manuaalinen 0,00€ kpl 
   
Ostolaskujen vastaanottomaksut   
Verkkolaskuna (Itellan tai pankin kautta) 0,50€ kpl 
Skannauspalvelun kautta (Itella) 1,08€ kpl 
Manuaalinen 0,00€ kpl 
 
Procountorin palvelukokonaisuuteen ei liity moduuli- tai käyttäjäkohtaisia lisens-
siveloituksia. Edellä kuvattu projekti sisältää oman Procountor-ympäristön perus-
tamisen ja lisäksi pankki- ja viranomaisilmoitusyhteyksien sekä postituspalvelun 
avaamisen. Palvelukokonaisuuden pakettiveloitus kattaa koko palvelun käytön eli 
muun muassa reskontran, kirjanpidon, raportoinnin, SEPA-maksatuksen sekä 
muut pankkiyhteydet, versiopäivitykset, varmistukset ja asiakaspalvelun. Yrityk-
sellä on mahdollisuus ottaa käyttöönsä myös maksullisia lisäpalveluita.  
Taulukossa 4 on esitetty lisäpalveluiden avausmaksut sekä lisäpalveluiden kuu-
kausittaiset veloitukset. Kooveelta saamien tietojen perusteella lisäpalveluille ei 
ole ainakaan ohjelmiston käyttöönoton yhteydessä tarvetta. Sisäisen laskennan 
lisäraportti on hyvä lisä, jolla urheiluseuran johto saa hyvää lisäarvoa, mutta se 
sisältyy jo valmiiksi kuukausimaksuun. Varaston hallinta tai Business Euro Card 
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Taulukko 4. Lisäpalveluiden hinnat 
Lisäpalveluiden avausmaksu € 
Business Eurocard Online-liittymä 220 




Lisäpalveluiden kuukausimaksut €/kk 
Töiden laskutus sisältyy 
Sopimuslaskutus 25 
Sisäisen laskennan lisäraportti sisältyy 
Suoriteperusteisen laskennan lisäraportti 25 
Varastonhallinta 25 
Business Eurocard Online-liittymä 25 
 
Niin kuin aiemmin mainitsin, Procountor oli ainoa ohjelmistotoimittaja, joka lä-
hetti selkeän tarjouksen, jota pystyin käyttämään tässä työssäni apuna ohjelmistoja 
vertaillessa. Procountorin suurimpana puutteena olivat ohjelmiston räätälöinti-
mahdollisuudet urheiluseuran organisaatiorakenteeseen ja käyttöoikeuksien jaka-
minen eri jaostojen kesken niin, että muut jaostot eivät pääsisi käsiksi toisten jaos-
tojen toimintaan. Kaikki muut vaatimusmäärittelyssä esitetyt vaatimukset täyttyi-
vät.  
5.4.2 Oscar Tisma 
Oscar Tisma valittiin tarkempaan vertailuun tutkijan oman pitkän käyttökokemuk-
sen perusteella. Valitettavasti Oscar Softwarelta ei saatu laadukasta tarjousta, jota 
olisin voinut käyttää ohjelmistojen tarkemmassa analysoinnissa. Tässä esitetyt 
kustannusarviot perustuvat puhelinhaastatteluista saatuihin arvioihin ja ohjelmis-
tojen ominaisuudet perustuvat tutkijan omaan käyttökokemukseen tai toimittajan 
kotisivuilta kerättyihin tietoihin.  
Oscar Tisma on kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä, jossa urheiluseura 
voi suorittaa kaikki tarvittavat taloushallinnon perustoiminnot. Tisma on suunni-
teltu erityisesti palveluliiketoimintaan ja se pystyy vastaamaan nykypäivän ta-
loushallinnon haasteisiin. Ohjelmisto taipuu moniin eri käyttötarkoituksiin, mutta 
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parhaiten se soveltuu tuotannollisille yrityksille ja vaativaa tukkukauppaa harjoit-
taville yrityksille. (Oscar Software 2014) Oscar Tisma ei ole varsinaisesti suunni-
teltu tilitoimiston tai urheiluseuran käyttöön, mutta ohjelmistoa on helppo muoka-
ta urheiluseuran tarpeisiin. Selkeitä heikkouksia ovat ohjelmiston integrointimah-
dollisuudet muihin ohjelmistoihin ja todella huonot historiatiedot sekä hakukritee-
rit. Tismassa säilyy vain edellisen tilikauden historiatiedot ja hakukriteerejä voi 
syöttää vain päivämäärävälien perusteella tai tositenumeroiden ja tosilajien perus-
teella.  
 Oscar Tisman kehittäjä Oscar Software Oy on luottoluokitukseltaan AAA-tasoa 
ja referenssinä on paljon teollisuuden alan yrityksiä. Yhtiö on perustettu vuonna 
2005 ja sen päätoimipaikka on Tampereella. Oscar Softwarella on asiakkaita lähes 
500 ja peräti kymmenestä eri maasta. Tieto- ja viestintätekniikka-alan kyselytut-
kimuksessa Oscar sijoittui kolmanneksi käytetyimmäksi ERP-toimittajaksi. Kyse-
lyyn vastaajista 8 % oli käytössään Oscarin tarjoama ERP-järjestelmä ja edellä 
olivat vain suuret ohjelmistotalot, kuten Microsoft ja SAP. (Oscar Software 2014) 
Oscar Tisman referenssit ja luottoluokitus ovat hyvää tasoa, mutta referenssiyri-
tykset ovat melkein kaikki teollisuuden alan yrityksiä. Tämä aiheuttaa tiettyjä ky-
symysmerkkejä ohjelmiston soveltuvuudelle urheiluseuran käyttöön. Urheiluseu-
ran asettamat käyttäjävaatimukset ovat kuitenkin hyvät Tismassa. Tismasta on 
mahdollista tulostaa monipuolisia ja reaaliaikaisia raportteja suomeksi ja englan-
niksi. Ohjelmistosta on myös mahdollista tulostaa urheiluseuran organisaatiora-
kenteeseen sopivia tulos- ja taselaskelmia.  
Toiminnanohjausjärjestelmän rajapinnat on mahdollista implementoida niin, että 
mahdollinen ohjelmistointegraatio onnistuu myös tulevaisuudessa. Tisman hyviä 
puolia on sen Extranet-verkkopalvelu, joka hyödyntää yritykselle tärkeitä sidos-
ryhmiä, kuten asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja jälleenmyyjiä. Tisman hyviä 
ominaisuuksia on myös sen tarjoama verkkokauppa, joka on mahdollista ottaa 
käyttöön. Urheiluseuralle voi olla hyödyllistä integroida verkkokauppa samaan 
toiminnanohjausjärjestelmään, jonka avulla voidaan tuoda päivittäiset tai kuukau-
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset, jatkotutkimusehdotukset ja luotetta-
vuuden arviointi. Työn päätavoitteena oli tutkia urheiluseura Kooveen uudelta ta-
loushallinnon ohjelmistolta vaadittavat ominaisuudet ja tutkia mitä asioita tulee 
ottaa huomioon ohjelmiston valinnassa ja hankinnassa. Työssä ei ollut tarkoituk-
sena antaa suosituksia tai absoluuttista määritelmää, vaan tavoitteena oli luoda 
kattava teoreettinen viitekehys tietojärjestelmän valinnan tueksi ja vertailla urhei-
luseuroille sopivia ohjelmistoja. Työn tekeminen auttoi minua saamaan käsityksen 
siitä, millaisia tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmiä on tarjolla sekä mitkä järjes-
telmät sopivat parhaiten mihinkin tilanteeseen. 
6.1 Tutkimuksen tulokset 
Urheiluseuran tämän hetkinen toimintamalli ei ole taloudellinen kokonaisuus. Ur-
heiluseuran taloushallinnon prosesseissa on lukuisia päällekkäisiä työvaiheita ja 
toiminta on todella tehotonta. Pelkästään taloushallinto työllistää urheiluseurassa 
kaksi henkilöä, vaikka kirjanpito tehdään tilitoimiston tarjoamilla palveluilla.  
Urheiluseuran suorat taloushallinnosta johtuvat kokonaiskustannukset ovat noin 
1 500 euroa kuukaudessa. Tässä ei ole laskettu mukaan urheiluseuran taloushal-
linnon työntekijöiden palkkoja. Onnistuneella ohjelmistouudistuksella on mahdol-
lista saada suoria taloushallinnosta johtuvia kustannuksia pienemmiksi ja poistaa 
päällekkäisiä työvaiheita. Toiminnan tehostumisen myötä myös taloushallinnossa 
työskentelevien ihmisten tarve vähenee ja palkkakustannukset pienenevät.  
Tämän hetkinen taloushallinnon kokonaisuus ei tarjoa urheiluseuran johdolle mi-
tään reaaliaikaista tietoa, vaan kaikki tieto on enemmän tai vähemmän vanhentu-
nutta ja taloushallinnossa tapahtuvien virheiden mahdollisuus on melko suuri. Yk-
si lasku saattaa kiertää monella eri ihmisellä ennen kuin se syötetään järjestelmään 
ja maksetaan. Toimistolle saapuva lasku lähetetään eteenpäin jaostoihin, jossa ja-
ostojen vastuuhenkilöt hyväksyvät laskun ja maksavat sen, jonka jälkeen se lähe-
tetään takaisin seuran toimistolle ja kuukauden päätyttyä se toimitetaan tilitoimis-
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toon kirjanpitomateriaalien mukana. Tämä toimintamalli on todella tehoton ja se 
vaatii myös paljon arkistointitilaa. 
Onnistuneella ohjelmistohankinnalla ostolaskut voidaan syöttää heti järjestel-
mään, kun ne saapuvat seuran toimistolle ja jaostojen vastuuhenkilöt voivat käydä 
hyväksymässä ne samasta järjestelmästä. Oikea ohjelmistovalinta mahdollistaa 
myös sen, että laskujen hyväksyminen ja maksaminen on mahdollista paikasta 
riippumatta. Henkilön ei välttämättä tarvitse tulla toimistolle ja kirjautua järjes-
telmään, vaan hän voi tehdä kaiken tämän omasta kodistaan pelkällä internet-
yhteydellä.  
Erityistä etua uusi ohjelmisto tuo raportoinnin parantumisena, koska raportointi 
tapahtuu kuukauden aikana ajantasaisemmin. Uuden ohjelmiston muita etuja oli-
sivat myynti-, osto-, matka- ja kululaskujen sekä tiliotteiden syöttö suoraan järjes-
telmään, jolloin tilitoimiston ei tarvitse enää tehdä perinteistä tallennustyötä. 
Varmaankaan kaikkea tallennustyötä ei pystytä poistamaan, mutta uuden ohjel-
miston avulla tallennustyö pienenee merkittävästi.  Tilitoimistosta tulee näin 
enemmänkin automaation hallitsija ja pääkirjanpitäjä voi keskittyä enemmän ul-
koisen- ja sisäisen laskennan raporttien tuottamiseen kuukauden aikana. Uusi oh-
jelmisto nopeuttaa ja tehostaa myös tilintarkastusprosessia. Tilintarkastus on vai-
vatonta, koska kaikki tiedot on syötetty järjestelmään ja tilintarkastaja voi porau-
tua sähköisesti jopa yksittäiselle tositteelle saakka. 
Onnistuneen ohjelmistohankinnan kannalta on tärkeää saada yrityksen johto 
hankkeen taakse ja realistisesti arvioida hankinnalla saavutettavat liiketoiminnalli-
set hyödyt. Taloushallinto-ohjelmiston valinta ja hankinta on monimutkainen pro-
jekti, johon liittyy paljon epävarmuutta ja lukuisia eri vaiheita. Ohjelmistohankin-
ta tulisi vaiheistaa niin moneen toisiaan seuraavaan osaan, että projektia pystytään 
helposti hallinnoimaan ja sen edistymistä pystytään seuraamaan ja arvioimaan. 
Tässä työssä on karkeasti esitetty urheiluseuralle soveltuva vaiheistus, jossa ote-
taan huomioon urheiluseuran tilikausi ja ruuhkaisimmat kuukaudet sekä esitetään 
organisaatiolle sopiva malli. Ohjelmisto tulisi ottaa käyttöön urheiluseurassa yh-
dellä kertaa, joten vaiheistuksen suunnitellun merkitys kasvaa.  
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Uuteen ohjelmistoon sisältyy myös lukuisia haasteita, koska nykyiset toimintata-
vat muuttuvat ja henkilöstön tarve vähenee. Taloushallinnon prosessit muuttuvat 
merkittävästi ja kokeneidenkin työntekijöiden täytyy opetella uusia työtapoja. Ur-
heiluseuran johdon tulee osata motivoida urheiluseuran henkilöstöä oikealla taval-
la, jotta mahdollinen muutosvastarinta on helppo hallita. Myös ohjelmiston han-
kintaprosessi sujuu paljon vaivattomammin, kun johto tiedottaa asioista selkeästi 
ja nopeasti.  
Ohjelmistotoimittajien tarkemmassa analysoinnissa olivat Procountor ja Oscar 
Tisma. Näiden ohjelmistotoimittajien välisestä analyysistä Procountor suoriutui 
hieman paremmin. Procountor täyttää melkein kaikki urheiluseuran asettamat vaa-
timukset. Procountorin luottoluokitus ja referenssiyritykset ovat hyvää tasoa sekä 
yrityksellä on Suomessa kohtuullinen markkinaosuus taloushallinnon ohjelmis-
toista, mikä antaa hyvää kuvaa toiminnan jatkumisesta. Toimittajan tarjoamat päi-
vitykset ja varmistukset täyttävät myös urheiluseuran asettamat vaatimukset.  
Oscar Tisman hyviä puolia ovat sen Extranet-palvelu ja mahdollisuus verkkokau-
pan käyttöönottoon. Integrointimahdollisuudet ja erilaiset ohjelmistovaihtoehdot 
ovat Oscar Tisman selkeitä vahvuuksia. Oscar Tisma on ehkä kuitenkin hieman 
enemmän suunniteltu teollisuuden yrityksille, kuin urheiluorganisaation käyttöön. 
Procountorin hyviä puolia oli erityisesti se, että ohjelmiston arkkitehtuuri on 
suunniteltu paremmin organisaation rakenteeseen ja se mahdollistaa hieman pa-
remmat räätälöintimahdollisuudet kuin Oscar Tisma. Suurin osa Procountorin re-
ferenssiyrityksistä on palvelualoilla toimivia yhtiöitä. Procountorilta saatu selkeä 
ja huolella tehty tarjous jätti myös mielikuvat luotettavasta yrityksestä sekä hyvin 
toimivasta ohjelmistosta. 
Procountorin tarjous perustui urheiluseuran ilmoittamiin kuukausittaisiin tapah-
tumamääriin. Jos tapahtumamäärät pysyvät ilmoitetuissa raameissa, niin ohjelmis-
tohankinta on helppo budjetoida. Procountorin tarjous piti kuitenkin sisällään 
muutamia kysymysmerkkejä, jotka olivat paketin ylittävien tositteiden hinnat ja 
tiedonsiirtopalveluiden hinnat. Näillä voi olla suuri merkitys mikäli urheiluseuras-
sa tapahtumamäärät vaihtelevat kuukausittain. Procountorilta olisi hyvä saada tar-
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kempi tarjous, johon urheiluseura on laskenut tapahtumamäärät pidemmältä ajan-
jaksolta ja vertaillut niiden heilahteluita kuukaudesta toiseen. Tällä tavoin ohjel-
mistohankinnan kulut on helppo laskea ja kuukausittaiset kulut ohjelmistosta on 
helppo budjetoida.  
6.2 Jatkotutkimusehdotukset 
Tämän opinnäytetyön keskeisimmät jatkotutkimusehdotukset liittyvät urheiluseu-
ran tietojärjestelmän hankintaprosessin 4V-mallin valvonta- ja viimeistelyvaihee-
seen. Tässä työssä käsiteltiin vain valintaan ja hankintaan liittyvät vaiheet, mutta 
jatkotutkimuksena tulisi tutkia yhtenä tutkimuksena hankintaprosessin myöhem-
piä vaiheita urheiluseurassa. Tästä tutkimuksesta ne jätettiin tarkoituksella pois, 
koska järjestelmähankinnat voivat olla niin laajoja kokonaisuuksia. 
Toisena jatkotutkimusehdotuksena voitaisiin tutkia uuden ohjelmiston vaikutuksia 
urheiluseuran sidosryhmiin ja urheiluseuran toimintaan. Ohjelmistojen hankinnat 
voivat olla niin pitkäaikaisia projekteja, että sen vaikutukset sidosryhmiin voi olla 
merkittäviä.  
Viimeisimpänä jatkotutkimusehdotuksena voitaisiin tutkia urheiluseuran tilitoi-
miston taloushallintoprosessin tehostumista ja myynnin kehitystä, kun uusi ohjel-
misto otetaan käyttöön. Sähköiset ohjelmistot yleisesti muokkaavat tilitoimistojen 
laskutuskäytäntöjä.  
6.3 Luotettavuuden arviointi 
Tutkimuksen tasoa, johtopäätösten pätevyyttä ja tutkimuksen luotettavuutta tulee 
arvioida koko tutkimusprosessin kuluessa. Eräs tapa kohottaa tutkimuksen luotet-
tavuutta on käyttää tutkimuksessa erilaisia aineistotyyppejä, teorioita, näkökulmia 
tai analyysimenetelmiä. Tätä kutsutaan triangulaatioksi. Siinä pyritään osoitta-
maan, että saatu tutkimustulos ei ole sattumanvarainen, vaan että samaan tulok-
seen voidaan päätyä erilaisilla lähestymistavoilla. Triangulaation idea soveltuu 
paremmin tiettyihin tutkimuksiin kuin toisiin. (Jyväskylän yliopisto 2014) 
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Tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta voidaan arvioida määrällisessä tutki-
muksessa reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden avulla. Reliabiliteetilla tarkoite-
taan analyysin johdonmukaisuutta ja mittaustulosten toistettavuutta. Validiteetilla 
tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa aineiston analyysimittarit ovat päteviä eli ne 
mittaavat sitä, mitä niiden on tarkoitus mitata. Reliabiliteetti jakautuu kahteen ala-
käsitteeseen, jotka ovat stabiliteetti ja konsistenssi. Stabiliteetin tarkoituksena on 
mitata tutkimustuloksien pysyvyyttä ajassa ja konsistenssin tarkoituksena on mita-
ta, mittaavatko mittarien eri osat samaa asiaa.  
Epästabiilissa mittarissa näkyvät olosuhteiden ja vastaajan mielialan ynnä muiden 
satunnaisvirheiden vaikutukset. Mittarin pysyvyyttä voidaan tarkastella vertaa-
malla useampia ajallisesti peräkkäisiä mittauksia. Mittarin konsistenssilla eli yh-
tenäisyydellä tarkoitetaan sitä, että kun useista väittämistä koostuva mittari jaetaan 
kahteen joukkoon väittämiä, kumpikin väittämäjoukko mittaa samaa asiaa. Mitta-
rin validiteetilla tarkoitetaan sen pätevyyttä eli sen hyvyyttä mitata juuri sitä, mitä 
sen on tarkoitus mitata – tarpeeksi kattavasti ja tehokkaasti. (Jyväskylän yliopisto 
2014) 
Tämän opinnäytetyön luotettavuutta analysoitaessa tulee ottaa huomioon muuta-
mia seikkoja, jotka ovat esimerkiksi haastatteluiden dokumentointi ja runko, oh-
jelmistotoimittajien tekemät tarjoukset ja heidän antamansa esitteet sekä sopivien 
ohjelmistotoimittajien valinnat tähän tutkimukseen. Ensimmäinen tämän opinnäy-
tetyön luotettavuuteen vaikuttava asia on haastatteluiden dokumentointi ja haastat-
telurunko. Tämän tutkimuksen kannalta tärkein haastattelu suoritettiin sähköpos-
tin välityksellä ja se lähettiin urheiluseuran ohjelmistohankinnasta vastaavalle 
henkilölle. Tämä vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen, koska haastateltavia hen-
kilöitä ei ollut useampia ja haastattelurunko ei perustunut mihinkään tiettyyn mal-
lipohjaan. Ohjelmistohankinnasta vastaavalle henkilölle esitettiin seitsemän ky-
symystä liittyen ohjelmistohankinnan lähtökohtiin ja liiketoiminnallisiin tavoittei-
siin, nykyiseen taloushallinnon toimintamalliin, urheiluseuran taloushallinnon ko-
konaisprosessiin, taloushallinnon kustannuksiin, nykyisen ohjelmiston ongelmiin 
ja kehitystarpeisiin, taloushallinnon parissa työskentelevien henkilöiden lukumää-
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rään sekä uudelta ohjelmistolta vaadittuihin ominaisuuksiin. Haastattelurunko ja 
vastaukset ovat esitetty tämän työn liitteenä (LIITE 2).  
Pelkästään yhdelle henkilölle tehty sähköpostihaastattelu vaikuttaa tutkimuksen 
luotettavuuteen ja luotettavuuteen vaikuttaa lisäksi kysymysten asettelu sekä se 
ymmärsikö ohjelmistohankinnasta vastaava henkilö täysin esitetyt kysymykset. 
Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että hankinnasta vastaava henkilö 
on saattanut olla todella kiireinen juuri sillä hetkellä, kun hän on vastannut kysy-
myksiin, joten tulokset eivät näin ollen ole luotettavia. Edellä mainittujen seikko-
jen lisäksi tämän opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttaa tutkija itse. Haastattelu-
runko laadittiin tutkijan kysymysten perusteella, joten jotain tärkeitä asioita on 
voinut jäädä selvittämättä tai tutkimatta. Haastattelurunko tehtiin suomenkielellä, 
koska ohjelmistohankinnasta vastaava henkilö puhuu äidinkielenään suomea. Toi-
saalta tutkimuksen kohteena ei ollut itse haastattelu vaan taloushallinnon ohjel-
mistojen ominaisuudet ja mitä asioita tulee ottaa huomioon valintaa ja hankintaa 
tehdessä. Haastattelun tarkoituksena oli saada lisätietoa urheiluseuran taloushal-
linnon prosesseista ja hyödyntää näitä tietoja johtopäätöksiä tehdessä.  
Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös ohjelmistotoimittajilta saadut tar-
joukset ja esitteet. Osa ohjelmistotoimittajien tarjouksista perustui aluksi huonosti 
tehtyyn vaatimusmäärittelyyn, mikä vaikuttaa merkittävästi tämän tutkimuksen 
luotettavuuteen. Yleisimmät ongelmat syntyvät juuri silloin, kun vaatimusmäärit-
tely on tehty puutteellisesti. Tarjousten vertailu ja yhteismitoitus on tällöin mah-
dotonta. Yhteismitaton tarjous voi olla myös ohjelmistotoimittajan omaa taktiik-
kaa, jolla hän yrittää korostaa omaa etuaan. 
Viimeisimpänä tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavana tekijänä ovat ohjelmis-
totoimittajien valinnat tähän tutkimukseen. Ohjelmistovalinnat tehtiin tutkijan 
oman käyttökokemuksen perusteella tai toimittajan laadukkaan tarjouksen perus-
teella, joten tutkijan omat tunteet ja kokemukset vaikuttavat merkittävästi tämän 
tutkimuksen luotettavuuteen. Ohjelmistohankinnoissa on kuitenkin erittäin tärkeää 
huomioida ohjelmistotoimittajan ja ostajan väliset henkilökemiat. Vaikka tässä 
tapauksessa en olekaan ohjelmiston ostajan roolissa, niin pyrin omalla työlläni 
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tuottamaan sellaista tietoa, jota urheiluseura voi käyttää omassa hankintaprojektis-
saan.  
Kaiken kaikkiaan tämän opinnäytetyön reliabiliteetti on kohtalainen, vaikka tulos-
ten ajassa pysyminen on kohtalaisen heikohko. Olen kuitenkin ehdottanut jatko-
tutkimusehdotuksissa tutkimusaiheita, jotka lisäävät omalta osaltaan tutkimuksen 
reliabiliteettia. Tutkimuksen mittarien validiteetti on kohtalaisen hyvä, koska us-
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LIITE 1 
Järjestelmävaatimuksien määrittely 
Nykyinen ohjelmisto  
Uuden ohjelmiston 
vaatimukset 
Nykyisessä ohjelmistossa on 
paljon päällekäisiä työvaiheita 
virheiden mahdollisuus on suu-
ri. Ohjelmisto ei tarjoa reaaliai-
kaista tietoa organisaation joh-
dolle.  
yleiskuvaus 
Uuden ohjelmiston pitää tarjota reaa-
liaikaista tietoa ja sen avulla pitää 
pystyä poistamaan organisaatiossa 
tapahtuvat päällekäiset työvaiheet. 
Ohjelmiston pitää tarjota myös mo-
nimutkaisiakin raportteja organisaa-
tion johdon käytettäväksi.  
Tämän hetkisen lainsäädännön 
edellyttämät minivaatimukset. 
Ei tarjoa lisäarvoa organisaati-
on johdolle.  
toiminnalliset vaa-
timukset 
Ohjelmiston pitää pystyä muokkau-
tumaan tulevaisuudessa mahdollisiin 
lainsäädännön muutoksiin ja tuotta-
maan monipuolisia raportteja organi-
saation toiminnan kannalta. 
Nykyisestä ohjelmistokokonai-
suudesta luovutaan kokonaan. 
vaiheistus 
Valitun ohjelmiston tulee olla sellai-
nen, että ohjelmisto pystytään otta-
maan käyttöön samalla kertaa.  
Kaikkien jaostojen hallinta- ja 
käyttöoikeudet ovat Kooveen 
toimistolla, mikä aiheuttaa 
sisäisen valvonnan kannalta 
puutteita. 
rajaukset 
Mahdollisuus asentaa käyttöoikeudet 
suoraan ohjelmistoon ja estää mui-
den jaostojen pääsy toisiin jaostoihin. 
Ei tarjoa hakutyökaluja. 
tietotekninen ym-
päristö 
Tietotekninen ympäristö tulisi olla 
sellainen, että ohjelmistoon voi syöt-
tää eri hakukriteereitä tiedon etsimis-




Hyvät rajapinnat muihin ohjelmistoi-
hin ja jo käytössä oleviin ohjelmistoi-
hin ja palveluihin. 
Tukipalveluita ei juurikaan ole 
tällä hetkellä. tukipalvelut 
Ohjelmistotoimittajan tulee tarjota 
tukipalveluita ja mahdollisia lisäpalve-
luita.  
Tietoturva on heikkoa ja se on 
pääasiassa käyttäjän vastuulla. 
tietoturva 
Tietoturvan tulisi olla nykypäivän 
vaatimalla tasolla ja ohjelmistopäivi-







1. Kohdeyritys ja vastaajan taustatiedot 
Yritys       
Yrityksen toimiala      
Vastaaja      
Asema yrityksessä      
Ammatillinen koulutustausta     
Kokemusvuodet toimialalla     
 
2. Ovatko ohjelmistohankinnan lähtökohdan ja liiketoiminnalliset tavoit-
teet selvillä? 
 
3. Voitteko kuvata teidän tämän hetkistä taloushallinnon toimintamallia? 
 
 
4. Miten teidän taloushallinnon kokonaisprosessi on organisoitu? 
 








7. Kuinka monta henkilöä teillä työskentelee taloushallinnon parissa? 
 
8. Onko uudelta ohjelmistolta tarvittavat ominaisuudet ja mahdolliset in-
tegrointitarpeet selvillä? 
 
